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116 §
Länsiväylä Koivusaaren kohdalla, tie- ja katusuunnitelmat, suunnit-
telun lisätilaus

HEL 2022-008563 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti tehdä lisätilauksen suunnit-
telusta Länsiväylä Koivusaaren kohdalla, tie- ja katusuunnitelmat -
sopimukseen Sitowise Oy:n antamien lisätyötarjousten 1-7 pohjalta. Li-
sätilauksen arvo on 96 610 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö hyväksyi 2.9.2022 § Sitowise Oy:n 
tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti, että Sitowise 
Oy:n kanssa tehdään Länsiväylä Koivusaaren kohdalla, tie- ja katu-
suunnitelmia koskeva hankintasopimus. Hankinnan arvo oli 307 000 
euroa (alv 0 %).

Tie- ja katusuunnittelun kilpailutetussa hankinnassa ja tarjousten vertai-
lussa on otettu huomioon lisätöiden mahdollisuus siten, että mahdolli-
sille lisätöille on tarjouspyynnössä pyydetty tuntihinnat. Alkuperäinen 
hankintapäätös on koskenut vain tarjouspyynnön suunnitteluohjelman 
mukaista suunnittelua. 

Lisäsuunnittelun tarve

Lisätöiden perustelut ovat seuraavat:

1. Katualueiden valaistussuunnittelu

Länsiväylän valaistussuunnittelu sisältyy alkuperäiseen hankintaan. Ka-
tujen valaistussuunnittelun käytäntöä on muutettu hankinnan jälkeen si-
ten, että Kaupunkitekniikkayksikkö ei enää tilaa valaistusuunnittelua 
vaan sen tekee Suunnitteluyksikkö. Lisätyön arvo on enintään 9 350 
euroa. 

2. Liikenteenhallinnan yleissuunnitelman tarpeen ja sisällön määrittely 
sekä liikenteenhallinnan palvelutasoarviointi

Tarve on tullut esille suunnitteluyhteistyössä Uudenmaan ELY-
keskuksen ja Väyläviraston kanssa. Selvittely on välttämätöntä mm. lii-
kenteenhallinnan teknisten järjestelmien varausten tekemiseksi sekä 
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Länsiväylän läntisten osuuksien ja Kehä I:n liikenteenhallinnan sovitta-
miseksi suunnittelualueelle. Lisätyön arvo on enintään 16 900 euroa.

3. Tieturvallisuusvaikutusten arviointi

Suunnitteluohjelmassa on edellytetty tieturvallisuusarviointia. Asiaan 
liittyvää termistöä on suunnittelun kuluessa muutettu ja tämän tehtävän 
nimi on nykyään tieturvallisuusauditointi, se kuuluu suunnittelutehtä-
vään ja siitä laaditaan asiakirja.

Väylävirasto on päättänyt EU:n ohjeistuksen perusteella, että moottori-
teiden suunnitelmista on laadittava lisäksi tieturvallisuusvaikutusten ar-
viointi, jolle on oma käsittelypohja Väylävirastolla ja se on liitettävä 
myös tiesuunnitelman aineistoon. Tämän lisätyön arvo on enintään 4 
815 euroa.

4. Telkkäkujan silta

Suunnittelun aikana Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt uusia Koi-
vusaaren rakennushankkeiden yhteydessä myös Telkkäkujan ja met-
roaseman välisen alikulkukäytävän. Suunnittelu on tehtävä tässä yh-
teydessä, koska sillan yleissuunnitelma tarvitaan Länsiväylän tiesuun-
nitelmaan. Lisätyön arvo on enintään 25 755 euroa.

5. S1 Koivusaaren kannen muutokset

Suunnitteluohjelmassa on todettu, että ” Tehtävään sisältyy rakenne-
ratkaisujen tarkastaminen ja arviointi sekä tie- ja katusuunnitelmaan si-
sältyvien siltojen hallinnollisten kuvien viimeistely tie- ja katusuunnitel-
maohjeistuksen mukaisiksi.” Lähtökohtana on ollut, että katu- ja tielin-
jauksiin ei ole tulossa muutoksia. Sillan S1 geometria vaatii kuitenkin 
muutoksia ja se on suunniteltava osittain uudelleen ja siltamalli täytyy 
laatia kokonaan uudelleen. Lisätyön arvo on enintään 8 004 euroa.

6. Liikennesuunnitelman muutokset Alahangan kiertoliittymässä

Suunnittelun aikana on päätetty lisätä pyöräkaistat Koivusaaren puisto-
kadulle sekä molempiin kiertoliittymiin. Tämä on johtanut kadun keskio-
suuden geometrian, liikennetilan sekä ajourien muuttamiseen. Lisätyön 
arvo on enintään 9 665 euroa.

7. Koivusaaren kauppakeskuksen huoltotunnelin silta

Suunnittelun aikana on todettu, että tiesuunnitelman silta-aineistoon on 
liitettävä rampit 1 ja 2 alittava yksityinen huoltotunneli, joka palvelee 
kauppakeskuksen ja metron huoltoliikennettä. Tunnelin risteyskohdasta 
laaditaan yleispiirustus. Lisätyön arvo on enintään 22 121 euroa.
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Hankintalain 136.2 §:n 2 kohdan mukaan hankintasopimukseen ja pui-
tejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, 
jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -
palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei 
ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkit-
tävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayk-
sikölle. 

Suunnittelutyön edetessä suunnittelutehtävän lähtökohdat ja tavoitteet 
ovat muuttuneet edellä kohdissa 1-7 kuvatuin tavoin. Sitowise Oy:ltä on 
siten tarve tilata lisäsuunnittelua, jonka tilaamiseen alkuperäiseltä so-
pimuskumppanilta on hankintalain 136.2 §:n 2 kohdan mukaiset perus-
teet.

Hankintalain 136.3 §:n mukaan tässä tarkoitetun sopimusmuutoksen 
arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen 
arvosta. Sopimusmuutoksena nyt tehtävän lisätyötilauksen arvo on 96 
610 euroa (alv 0 %). Näin ollen sopimusmuutoksen arvonlisäveroton 
kokonaisarvo on alle 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan liikenne- ja katusuunnittelupäälliköllä 
on hankintavaltuudet enintään 400 000 euron suuruisiin hankintoihin. 
Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö on näin ollen toimivaltainen päät-
tämään hankinnasta.

Lisätiedot
Jukka-Pekka Tarkkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel.fi
Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi
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