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SOPIMUS PITÄJÄNMÄKI-VIIKINMÄKI 2x110 KV JOHDON SIIRROSTA METSÄLÄNTIELLÄ

Sopimuksen osapuolet

Helen Sähköverkko Oy (HSV)
(Kampinkuja 2)
00090 Helen
Y-tunnus 2035428-7

Helsingin kaupunki, jota edustaa Kaupunkiympäristön toimialan maankäytön
ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuus (myöhemmin ”Helsingin kaupunki”
tai ”kaupunki”), Kansakoulukatu 3, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Y-tunnus 0201256-6

Sopimuksen lähtötilanne

Helsingin kaupunki kaavoittaa entisen Maaliikennekeskuksen tontin
Metsäläntien eteläpuolella. Kaavoituksessa on suunniteltu alueelle asuin
kerrostaloja.

Helsingin kaupungin omistamalla alueella on HSV:n omistuksessa oleva
Pitäjänmäki-Viikinmäki (PIT-VKM) 2x110 kV:n avojohto, jonka johtoalueelle
on lunastettu käyttöoikeuden rajoitus. Alueen kaavoitukselliset ratkaisut
edellyttävät avojohdon siirtämistä vuoden 2018 aikana siten, että johtoalueen
vieressä olevat tontit olisivat rakentamiskelpoisia vuonna 2019.

HSV:lla ei ole tarvetta johdon siirtämiseen, vahvistamiseen tai uusimiseen.
Sähköverkkotoiminnan kustannusten ja investointien tulee pohjautua
sähkömarkkinalain mukaisiin tarpeisiin, jotta niitä vastaavat kustannukset
voidaan veloittaa asiakkailta sähkön siirtohinnoissa. Mikäli sähköverkon
rakenteita on tarve muuttaa muista syistä, edellytetään muutoksesta
hyötyvien tahojen maksavan muutostöiden kustannukset.

Johto siirretään asemakaavan mukaiselle paikalle, jotta tontille suunnitellut
kerrostalot voidaan rakentaa. Siirron toteuttaminen edellyttää Metsäläntien
keskikaistan leventämistä siten, että pylväät saadaan asennettua lopullisille
paikoilleen johtorakenteisiin liittyvät standardit huomioiden. Pylvään
perustuksien maanpäällisistä osista etäisyys tien reunaan tulee olla vähintään
kaksi metriä. Mikäli nyt toteutettavalle johtoreitille tehdään myöhemmin
muutoksia, vastaa niiden kustannuksista johtosiirron edellyttäjä ja hyödyn
saaja.

HSV on teettänyt suunnitelman avojohdon siirtämisestä. HSV kilpailuttaa
avojohdon siirtotyön tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. HSV siirtää
Pitäjänmäki-Viikinmäki 2x110 kV johdon pylväsvälillä Y38-Y41 myöhemmin
tässä sopimuksessa määritellyillä ehdoilla.
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Tällä sopimuksella sovitaan seuraavaa

1. Helsingin kaupunki korvaa HSV:lle kaikki Pitäjänmäki-Viikinmäki avojohdon
siirrosta ja käyttöoikeuden lunastuksesta aiheutuvat toteutuneet
kustannukset täysimääräisesti.

2. HSV sitoutuu suorittamaan avojohdon siirron yleissuunnitelman mukaisesti
kustannuksiltaan edullisimmalla, tekniset vaatimukset täyttävällä tavalla.
Johtosiirto on budjetoitu tehtäväksi teräsristikkorakenteisin pylväin.

3. Pylväitä korotetaan tarvittavilta osin niin, että johtimet eivät
normaaliolosuhteissa ulotu ko. tonteille rakennettavien kerrostalojen
ylimmän kerroksen asunnon katon alapuolelle. Normaaliolosuhteilla
tarkoitetaan tässä normaalia ulkolämpötilaa (max 20 C) ja normaalia
sähköverkon käyttötilannetta.

4. Siirron toteutus edellyttää kunnallisteknisen rakentamisen valmiutta
pylväspaikoilla ja 30 metriä leveällä johtoaukealla.

5. Uutta johtoreittiä varten HSV:lle lunastetaan käyttöoikeuden rajoitus 30
metriä leveälle johtoaukealle (15 metriä johdon keskilinjasta molempiin
suuntiin). Lunastusta varten tehdään kaupungin kanssa erillinen sopimus.
Uuden reitin osalta voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia lunastuksen
osalta. HSV:lle näistä aiheutuneet lisäkustannukset on korvattava.
Nykyisestä johtoalueesta voidaan luopua, kun uuden johtoalueen
lunastuslupapäätös on lainvoimainen.

6. Lisäksi johtoa varten varataan 10 metriä leveät reunavyöhykkeet
johtoaukean molemmin puolin. Reunavyöhykkeillä puiden korkeus on
rajoitettu. HSV sopii kaupungin kanssa kasvuston poistamisesta, ja
kaupunki maksaa ko. kustannukset. Lisäksi johtoaukean reunoilta
kaadetaan korkeat reunapuut, jotka kaatuessaan voisivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.

7. Kaupunki myötävaikuttaa johtosiirron edellyttämien lupien ja sopimusten
saamiseen sekä vastaa niiden kustannuksista.

8. Kaikki uuden johto-osan rakentamisen ja vanhan johdon purkamisen
kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti
vuosittain. Ulkopuoliset työt laskutetaan sellaisenaan. Veloituksiin
sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroa. HSV:n
rakennuttajakustannukset veloitetaan tuntihinnoin. Johtosiirrot eivät
kuitenkaan kuulu käännetyn alv-menettelyn piirin.

9. HSV saa omistusoikeuden kaikkiin pylväs-, perustus- ja johdinvarusteisiin
välittömästi niiden rakentamisen jälkeen.

10. Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen.
Lunastustoimituksen ja johdonrakennusurakan toteutuksen käynnistämisen
edellytyksenä on tämän sopimuksen allekirjoittamisen lisäksi sitovan
tilauksen saaminen toteutuksesta.
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Kustannusarvio

Projektin kustannukset syntyvät lunastustoimituksesta, johtosiirtourakasta,
suunnittelusta, keskeytysjärjestelyistä, käyttöönotosta ja HSV:n
projektointikuluista sekä valvonnasta.

Karkea kustannusarvio johtosiirrosta on seuraava (alv 0 %):

Lunastustoimitus 10 000 €
Johtosiirron suunnittelutyöt 120 000 €
Uusien pylväiden rakentaminen sekä johtojen asentaminen 920 000 €
HSV:n projektointi 50 000 €
Lisä- ja muutostyövaraus (20 %) 220 000 €

YHTEENSÄ – HSV:n kustannus ja veloitus
kaupungilta (veloitus toteutuneen mukaan) 1 320 000 €

Johtosiirron ajankohta on HSV:n sähköverkon käyttövarmuuden
varmistamiseksi ajoitettava aikaisintaan vuodelle 2018. Työmaan
kokonaiskesto on noin 9 kuukautta, josta keskeytysaika on noin 4 viikkoa.

Kaikki edellä mainitut luvut ovat kustannusarvioita, eivätkä ne sido HSV:tä.
Alkuperäinen Eltel Networks Oy:n kustannusarvio on tehty elokuussa 2014 ja
siitä on nyt pyydetty päivitetty kustannusarvio huomioiden pylväiden
korotussuunnitelma. Lisä- ja muutostyövaraus on 20 % perustuen
aikaisempien projektien kustannuksiin.

Tämä sopimus ja sen kustannusarvio ei sisällä töitä, jotka edellytetään
pylväspaikkojen ja johtoaukean saamiseksi käyttökuntoon. Näitä ovat
Metsäläntien muutostyöt, kasvuston kaataminen, valaisinpylväiden
poistaminen, putki- ja johtosiirrot yms. Kaupunki vastaa myös mahdollisesta
pilaantuneiden maiden käsittelystä. Mikäli HSV:stä riippumattomista syistä
johtosiirrosta aiheutuu muita kuin kustannusarviosta ilmeneviä kustannuseriä
ja mikäli ne ylittävät kokonaiskustannusarvion, kaupunki sitoutuu hakemaan
tarvittavan lisärahoituksen ja suorittamaan lisäkustannukset HSV:lle.

Johtosiirron aiheuttaja maksaa johtosiirrosta aiheutuneet kustannukset
täysimääräisesti. Johtosiirron kattohinta on 1 320 000 euroa, jota ei ylitetä
ilman kaupungin erillistä suostumusta. Mikäli johtosiirrolle arvioitu kattohinta ei
riitä työn toteuttamiseen, tekee Helen Sähköverkko Oy päivitetyn
kustannusarvion töiden loppuunsaattamiseksi. Kaupunki sitoutuu tilaamaan
töiden loppuunsaattamisen tämän mukaisesti.

Erimielisyydet ja muutokset

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti osapuolten allekirjoittamalla
asiakirjalla.

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisillä
neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada neuvotteluteitse sovittua, tästä
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sopimuksesta aiheutuva erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa
Suomen lain mukaan.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.

Helsingissä päivänä kesäkuuta 2017

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäytön ja
kaupunkirakenteen palvelukokonaisuus
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maankäyttöjohtaja
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Toimitusjohtaja
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