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83 §
Mäkelänkadun suunnittelu, lisätyön tilaaminen, Sitowise Oy, katto-
hinta 24 725 euroa (alv. 0 %)

HEL 2017-002329 T 02 08 02 00

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti tilata Mäkelänkadun suunnittelun lisätyöt Si-
towise Oy:ltä sen antaman 23.8.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti 
24 725 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäisen 
25.4.2017 päivätyn tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Päätöksen perustelut

Suunnittelun kuluessa on todettu tarpeelliseksi laajentaa suunnittelu-
tehtävää katusuunnitelman esittelymallin tuottamisen osalta. Esittely-
malli helpottaa katusuunnitelmien esittämistä ymmärrettävästi ja ha-
vainnollisesti suunnitelmien esilläolossa ja päätöksenteossa. Esittely-
mallin pohjana käytetään suunnittelusta saatavaa alustavaa pintamal-
lia. Esittelymalli tukee myös suunnittelutyötä.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 30.6.2017 § 20 tilata kau-
punkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvan osuuden Mäkelänkadun 
suunnittelusta Sito Oy:ltä sen 25.4.2017 antaman kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen mukaisesti 334 000 euron arvonlisäverot-
tomaan kattohintaan ja tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 11.7.2018 § 67 tilata Mäke-
länkadun suunnittelun lisätyöt Sitowise Oy:ltä sen antamien 18.5.2018 
päivättyjen tarjousten mukaisesti 126 894 euron arvonlisäverottomaan 
kattohintaan ja alkuperäisen 25.4.2017 päivätyn tarjouksen mukaisin 
veloitushinnoin.

Tämän päätöksen ja liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätösten 
30.6.2017 § 20 sekä 11.7.2018 § 67 arvo on yhteensä 485 619 euroa 
(alv. 0 %).

Lisätöiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisista lisätöistä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on 
ollut tarpeen suorittaa. Lisätyöt eivät ole sisältyneet alkuperäiseen sopi-
mukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista ta-
loudellisista sekä teknisistä syistä ja se olisi aiheuttanut merkittävää 
haittaa. Lisäksi vaihtaminen olisi aiheuttanut kustannusten merkittävää 
päällekkäisyyttä.
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Sitowise Oy:n antama tarjous on kohtuullinen työmäärään nähden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 perusparantami-
nen ja liikennejärjestelyt.

Lisätiedot
Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39495

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 23.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunkiympäristölautakunta
.


