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Hei,
Ohessa pyydetty korvausvaatimuslaskelma liite-erittelyineen.
Rakennustöiden viivästymiskustannuksiin liittyviä Westpro cc Oy:n perustajaurakkasopimuksen mukaisia
korkotappiotietoja pyydetään käsittelemään luottamuksellisena (ei luovuteta kolmansille osapuolille).

Lisäksi pidätämme puheoikeuden niihin mahdollisesti tuleviin lisäkustannuksiin, jotka eivät ole vielä
10.10.2018 olleet tiedossa ja joiden voidaan osoittaa johtuvan liukupintasortumasta tai sen aiheuttamasta
maapohjan heikentymisestä.
Erityisesti mainittakoon tontin eteläreunan patoseinä, jota ei ole sortuman vuoksi voitu toteuttaa
suunnitellun mukaisella kaksoisponttauksella loppuun saakka ja seurauksena on ollut kesken jääneellä
osuudella jatkuvaa pumppausta vaativaa vesivuotoa. Mikäli ko. alueella syntyy tilanne jossa merivesi
pääsee tulvimaan hallitsemattomasti työmaalle keskeyttäen rakennustyöt, katsomme tällä ilmoituksella
syy-yhteyden sortumaan tulleen toteen näytetyksi.

Pyynnöstänne voimme toimittaa lisäselvityksiä.
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CAPELLANRANNAN LIUKUPINTASORTUMAKORJAAVIEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSLASKELMA
Koodi SELITE yksikkö määrä a-hinta koonti huom.

Westpro Rakennustöiden viivästyminen erä 154 333,00 €            Korkotappiot maksueräviivästyksistä

Sipti Suunnittelu tuntilista 10 506,50 €         

6 894,00 €-           (osuus joka sisältyy lisätutkimuksiin)

3 612,50 €           3 612,50 €                 

Tikstaali Rakennuttaminen, valvonta, HSE -koordinointi tuntilista 15 400,00 €         15 400,00 €               

Pekkinen Toteutus

1    Tukiseinän rakentamisen hidastuminen laskelma 132 950,16 €       

2    Oikaisupontit laskelma 30 434,40 €         

3    Puupaalutus laskelma 78 881,04 €         

4    Ankkureiden poraus laskelma 27 563,76 €         

5    Massastabilointi laskelma 170 351,69 €       

6    Pilaristabilointi laskelma 133 168,15 €       

7    Inklinometrit laskelma 35 469,36 €         

8    Kaivuutyön hiudastuminen laskelma 25 628,40 €         Toteutus kesällä 2020

9    Porausalusta DN 700 paaluille laskelma 76 771,80 €         Tot. osin (6228,00€) kesällä 2020

10    Paalujen haalaus asennuslautalta laskelma 42 627,60 €         Aikatauluviiveen minimoimiseksi

11    Työtaso stabiloinnille ja poraukselle laskelma 15 436,01 €         

12    Keskeytykset laskelma 10 605,60 €         

13    Kaatopaikkakustannukset laskelma 307 692,00 €       Toteutus kesällä 2020

14    Hyvitykset laskelma 148 611,50 €-       

15    Pidemmät porapaalut (poraustaso ylempänä) laskelma 154 561,87 €       

16a+b   Nosturipaikkojen siirtyminen laskelma 188 253,56 €       

Summa 1 281 783,90 €    

   Urakoitsijan palkkio 8% 102 542,71 €       

1 384 326,61 €   1 384 326,61 €         

TOTAL 1 557 672,11 €         

Helsinki 7.10.2018




