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137 §
Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon peruskorjauksen suunnitte-
lutehtävään liittyvän lisätyön tilaaminen

HEL 2021-011869 T 02 08 02 01

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti tilata Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon 
peruskorjauksen suunnittelutehtävään liittyvän lisätyön Maisema-
arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:ltä. 

Sopimusmuutoksena tehtävän lisätyötilauksen arvo on 100 895 euroa 
(alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kaisaniemenpuiston, Varsapuistikon ja Kaisaniemenrannan puisto- ja 
katualueiden peruskorjauksen suunnittelu kilpailutettiin vuonna 2019. 
Maankäyttöjohtajan päätöksen (17.10.2019 § 107, HEL 2019-003857) 
mukaisesti kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluva osuus 
suunnittelutehtävästä tilattiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-
jouksen antaneelta Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:ltä koko-
naishintaan 269 000 euroa (alv 0%). Tarjouksen mukainen kokonais-
hinta oli 313 000 euroa (alv 0 %), josta tarjoukseen sisältyvän vesihuol-
tosuunnittelun (44 000 euroa, alv 0 %) osuuden tilasi HSY Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä.

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimuk-
seen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankinta-
menettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa 
lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen, edellyttäen, että sopimuskumppanin vaihta-
minen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi 
merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä han-
kintayksikölle.

Lisäksi 136 §:n 3 momentin  mukaan edellytetään, että 2 momentin 2 
kohdan perusteella tehtävän sopimusmuutoksen arvo ei saa olla 
enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

Suunnittelutehtävän tavoitteet ja lähtökohdat ovat osittain muuttuneet ja 
laajentuneet suunnittelutyön aikana mm. kaupungin omasta toiminnas-
ta johtuen ja siksi vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja on tarvittu 
enemmän kuin alkuperäiseen tehtävään sisältyi. Lisäksi puiston lähia-
lueilla käynnissä olevat muut suunnitteluhankkeet ovat aiheuttaneet 
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uusia selvitys- ja yhteensovittamistehtäviä. Myös vuorovaikutuksen hoi-
taminen pandemia-aikana sekä monitahoisen hankkeen sidosryhmien 
kokoustarpeen kasvu on lisännyt työmäärää alkuperäiseen tehtävään 
verrattuna.

Lisätöiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisista lisätöistä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on 
ollut tarpeen suorittaa. Lisätyöt eivät ole sisältyneet alkuperäiseen so-
pimukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista 
taloudellisista sekä teknisistä syistä ja sopimuskumppanin vaihtaminen 
olisi aiheuttanut merkittävää haittaa sekä kustannusten päällekkäisyyttä 
hankintayksikölle. 

Sopimusmuutoksena tehtävän lisätyötilauksen arvo on 100 895 euroa 
(alv 0 %). Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo 
on siten alle 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 
kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen 11.5.2021 § 248 mukaisesti maankäyttöjohtajalla on hankinta-
valtuudet enintään 1 500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Maankäyt-
töjohtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.
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Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 310 38625

kaija.laine(a)hel.fi
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