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27 §
Mt101 Kehä I, Myllypuron eritasoliittymä, rakennussuunnitelman 
laatimiseen liittyvän lisätyön tilaaminen

HEL 2021-002963 T 02 08 02 00

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti tilata Kehä I, Myllypuron eritasoliittymän ra-
kennussuunnitelmien laatimiseen liittyvän lisätyön Ramboll Finland 
Oy:ltä. 

Sopimusmuutoksena tehtävän lisätyötilauksen arvo on 166 673 euroa 
(alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kehä I, Myllypuron eritasoliittymän rakennussuunnittelu kilpailutettiin 
vuonna 2021. Maankäyttöjohtajan päätöksen (17.3.2021 § 40 HEL 
2021-002963) mukaisesti kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuu-
luva osuus suunnittelutehtävästä tilattiin kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen antaneelta Ramboll Finland Oy:ltä kokonaishintaan 
463 278,50  euroa (alv 0 %). Tarjouksen mukainen kokonaishinta oli 
926 557 euroa (alv 0 %), josta puolet maksaa Väylä. 

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimuk-
seen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankinta-
menettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa 
lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen, edellyttäen, että sopimuskumppanin vaihta-
minen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi 
merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä han-
kintayksikölle.

Suunnittelutehtävän tavoitteet ja lähtökohdat ovat osittain laajentuneet 
ja muuttuneet suunnittelutyön aikana. Lisäksi mm. tukimuurien, paalu-
laatan ja sillan suunnittelussa on tullut lisätyötä, valaistusta on suunni-
teltu laajemmin ja tehty melulaskentoja sekä kaurauksia. 

Lisätöiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisista lisätöistä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on 
ollut tarpeen suorittaa. Lisätyöt eivät ole sisältyneet alkuperäiseen so-
pimukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista 
taloudellisista sekä teknisistä syistä ja sopimuskumppanin vaihtaminen 
olisi aiheuttanut merkittävää haittaa sekä kustannusten päällekkäisyyttä 
hankintayksikölle.
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Sopimusmuutoksena tehtävän lisätyötilauksen arvo on 166 673 euroa 
(alv 0 %). Lisätöitä on tilattu maankäyttöjohtajan päätöksellä 
(14.12.2021 HEL 2021-002963) 80 815 euron arvosta. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 
kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 11.5.2021 § 248 mukaisesti 
maankäyttöjohtajalla on hankintavaltuudet enintään 1 500 000 euron 
suuruisiin hankintoihin. Maankäyttöjohtaja on näin ollen toimivaltainen 
päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, yksikön päällikkö, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi
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