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129 §
Mt101 Kehä I, Myllypuron eritasoliittymä, rakennussuunnitelman 
laatimiseen liittyvän lisätyön tilaaminen

HEL 2021-002963 T 02 08 02 00

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti tilata Kehä I, Myllypuron eritasoliittymän ra-
kennussuunnitelmien laatimiseen liittyvän lisätyön Ramboll Finland 
Oy:n 14.11.2022 antaman lisätyötarjouksen mukaisesti. 

Sopimusmuutoksena tehtävän lisätyötilauksen arvo on 67 855 euroa 
(alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kehä I, Myllypuron eritasoliittymän rakennussuunnittelu kilpailutettiin 
vuonna 2021. Maankäyttöjohtajan päätöksen (21.3.2021 § 40 HEL 
2021-002963) mukaisesti kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuu-
luva osuus suunnittelutehtävästä tilattiin kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen antaneelta Ramboll Finland Oy:ltä kokonaishintaan 
463 278,50  euroa (alv 0 %). Tarjouksen mukainen kokonaishinta oli 
926 557 euroa (alv 0 %), josta puolet maksaa Väylä. 

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimuk-
seen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankinta-
menettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa 
lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen, edellyttäen, että sopimuskumppanin vaihta-
minen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi 
merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä han-
kintayksikölle.

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesta sopimusmuu-
tostarpeesta eli muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen 
hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankinta-
sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Lisäksi 136 §:n 3 momentin mukaan edellytetään, että 2 momentin 2 ja 
3 kohdan perusteella tehtävän yksittäisen sopimusmuutoksen arvo ei 
saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvos-
ta.

Suunnittelutehtävän tavoitteet ja lähtökohdat ovat osittain aiemmasta 
laajentuneet ja muuttuneet suunnittelutyön edetessä. Lisäksi mm. lin-
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jaus- ja pysäkkimuutoksia, kuivatusmuutoksia, tukimuurien ja porttaa-
lien suunnittelua sekä työnaikaisten järjestelyjen simulointia. 

Lisätöiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 ja 3 
kohdan mukaisista lisätöistä.

Sopimusmuutoksena nyt tehtävän lisätyötilauksen arvo on 67 855 eu-
roa (alv 0 %). Lisätöitä on tilattu aiemmilla maankäyttöjohtajan päätök-
sillä yhteensä 247 488 euron (alv 0 %) arvosta.

Hankintalain 136 § 3 momentin mukaan, jos lisätöitä koskevia sopi-
musmuutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muu-
tosta itsenäisenä. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 
kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen 20.9.2022 § 507 mukaisesti maankäyttöjohtajalla on hankinta-
valtuudet enintään 3 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Maankäyt-
töjohtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, yksikön päällikkö, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi
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