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Kaupunkiympériston toimiala
Kiinteistdvirasto

Tonttiosasto
Asuntotonttiosasto

Tallila

Tontinvuokra-ajan pidentiminen

Asuntotuotanto esittdd, ettd kiinteistovirasto ryhtyisi toimenpiteisiin
tontinvuokrasopimuksen ehdon muuttamiseksi kohtaan rakennusaika kohteessa:

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri (Y-tunnus 2783541-1) Helsingin
kaupungin 10. kaupunginosan (Sérndinen) korttelin nro 10630 tontin 7 (kiinteists-
tunnus 91-10-630-7, osoite Sompasaarenlaituri 4).

Rakennusaika tulisi muuttaa olemaan 1.6.2017 —31.10.2019, yhteensi 29 kk.

Korttelin tonttien ahtauden ja yhteisen autohallin takia hankkeita Asuntotuotanto ei
katsonut jarkevéksi jakaa korttelin hankkeita useampaan urakkaan. Niinp4
maanvuokrasopimuksessa mainittu 24 kuukauden rakennusaika on liian lyhyt aika
silloin, kun koko kortteli kilpailutetaan ja rakennetaan yhteni isona urakkana.
Korttelin hankkeet otetaan vastaan vaiheittain, mutta mink&én yhtion osalta ei pissti
24 kuukauteen. Heka Kalasatama Kapteeni Sundmanin katu 1-3 (10630/8) valmistuu
urakkasopimuksen mukaan ensimméisens 30.9.2019, Asunto Oy Helsingin
Sompasaarenlaituri 31.10.2019 ja Haso Fortuna (10630/9) sekd AH-tontti (10630/5)
312D 019:

Asuntotuotanto pitdd myds erittdin tdrkednd, ettd urakoitsijalla on riittdvésti aikaa
saattaa rakennustyot valmiiksi, ettd tulevien asukkaiden ei tarvitse muuttaa
keskeneriisiin asuntoihin. Nykyisessd suhdannetilanteessa urakkatarjousten saanti on
erittdin vihaistd ja saadutkin tarjoukset ylittdvit kustannusarviot. TAlldin rakennuttaja
joutuu joustamaan joistakin asioista, esim. rakennustdiden aloitusajankohdasta tai
rakennusajan pituudesta.
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