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Pitkäaikainen maanvuokrasopimus

Tontti on vuokrattu 25.6.2014 (ToOp,71 §) omakotitalon rakentamista
varten ajaksi 1.8.2014  31.12.2075.

Rakentamisvelvollisuus

Maanvuokrasopimuksen 7.1 §:n mukaan hyväksyttyjen piirustusten
mukaiset rakennukset on rakennettava 2 vuoden kuluessa vuokra-ajan
alkamisesta lukien.

Rakennusten olisi siten pitänyt valmistua 31.7.2016 mennessä.

Maanvuokrasopimuksen 7.5 §:n mukaan vuokranantaja voi irtisanoa
sopimuksen, ellei rakentamisvelvollisuutta täytetä.

Rakentamistilanne

Rakennustöitä ei ole aloitettu. Rakennuslupa on haettu ja saatu.

Jatkohakemus

Vuokralainen pyytää rakentamiselle jatkoaikaa.

Esitetyn aikataulun mukaan rakentaminen aloitettaisiin heinä-/elokuun
aikana 2018. Rakennus valmistuisi viimeistään vuoden 201  loppuun.

Hakemuksen perustelut on toimitettu tonttiosastolle.

Rakentamisajan jatkaminen

Maanvuokrasopimuksen 7.4 §:n mukaan vuokranantaja voi
vuokralaisen hakemuksesta pidentää rakentamisaikaa.

Vuokralainen on hakemuksessaan esittänyt hankkeelle kahden vuoden
jatkoaikaa. Esitetty aika on pitkä huomioon ottaen, ettei rakennustöitä
tontilla ole vielä aloitettu. Siten on perusteltua myöntää jatkoaika
vuoden 2018 loppuun maininnoin, että rakentamisaikaa voidaan
uudesta hakemuksesta jatkaa vielä enintään yhdellä vuodella, mikäli



asuinrakennukseen on rakennettu vähintään vesikatto ja ulkoseinät
sekä ikkuna- ja oviaukot ovat peitetty 31.12.2018 mennessä.

Päätösvalta rakentamisajan jatkamiseksi enintään vuodeksi kerrallaan
on delegoitu asuntotonttitiimin tiimipäällikölle.

Rakentamisaikaa jatketaan 31.12.2018 saakka.


