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Katajanokan Kanavakatu 14 maanvuokrasopimuksen päättyminen  
- alueen luovutus, toimenpiteet ja aikataulu 
 
KOKOUSMUISTIO 13.8.2019 
 
Osallistujat:  Margus Schultz, Tallink Silja Oy 
 Nea Kuusinen, Tallink Silja Oy 

Mikko Erkkilä, HPP 
Kari Noroviita, Helsingin Satama Oy, pj 
Joni Nyholm, Helsingin Satama Oy 
Arto Satuli, Helsingin Satama Oy 
Satu Aatra, Helsingin Satama Oy, siht. 
Johanna Hytönen, Helsingin kaupunki 
Jenna Pirtilä, Helsingin kaupunki 
Ilkka Aaltonen, Helsingin kaupunki 
Susanna Lundán, YIT 
Lasse Rantanen, YIT 
Karoliina Hassi, YIT 
Henrik Virta, YIT 
Erkki Kiira, YIT 

 
 
1. Sopimustilanne 
 

- Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin välinen Katajanokan Kanavakatu 14 
maanvuokrasopimus on irtisanottu v. 2018 
 

- Tallink Siljan ja Helsingin Sataman välinen samalla alueella sijaitsevan entisen öljysäiliön 
vuokrasopimus on irtisanottu v. 2018. Molemmat vuokrasopimukset päättyvät 31.8.2019. 
  
Vuokrasopimusten (Helsingin Satama – Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama – Tallink Silja) 
osalta sovittiin, että ennallistamisen ja siihen liittyvien toimenpiteiden vuoksi alueen luovutusta  
kaupungille lykätään. Ilkka Aaltonen ilmoitti lähettävänsä asiasta sähköpostiviestin Satamalle. 
Satama puolestaan informoi asiasta Tallink Siljaa. 

 
- Öljysäiliön ja pumppaamon poistamista ja alueen ennallistamisesta on Tallink Siljan, YIT:n ja 

kaupungin välillä on olemassa alustavasti neuvoteltu kolmikantasopimus. Helsingin Satama Oy:n 
ja YIT:n kesken on neuvoteltu sopimuksesta pysäköintilaitokseen johtavan tunnelin 
rakentamiseksi ja työmaatukikohdan sijoittamiseksi satama-alueelle. Työmaatukikohdasta ei 
toistaiseksi ole löytynyt osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Sovittiin että Helsingin Satama ja YIT 
käyvät elokuun aikana tilanteen läpi ja pyrkivät löytämään asiaan ratkaisun mahdollisimman pian.   
 

- Tallink Siljan, YIT:n ja kaupungin välistä ennallistamissopimusta on käyty lävitse kesän aikana. 
Sen osalta on sovittu, että sopimukseen liitetään päivitetty tarjous koskien maaperän 
pilaantumisen tutkimusta. Tiedot otetaan huomioon soveltuvilta osin myös Helsingin Sataman ja 
YIT:n välisissä neuvotteluissa.  
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- Kustannusjakoperiaatteet sopimuksessa on määritelty YIT-Tallink-sopimuksessa, mutta säiliötilan 
täytön toteutus on edelleen auki. Ratkaisematta on edelleen maanalaisen louheen 
hyödyntäminen ja toisaalta tulevan työmaan tilajärjestelyt, jotka vaikuttavat ratkaisuun. 
 

- Satama toimittaa YIT:lle betonitunnelin rakennuspaikkaa koskevan vuokrasopimusluonnoksen 
kommenteille. 
 

2. Asemakaavatilanne 
 

- Tämä kohta jäi auki. 

 
3. Alueen ennallistaminen  
 

- Säiliön käytön päätyttyä on toimittu silloisten ympäristömääräysten mukaisesti: tyhjentämisen 
yhteydessä maaperä on tutkittu ja tuolloin on todettu, että pilaantuneisuutta ei ole.  
 

- Sitowise laatii ennallistamistoimenpidesuunnitelman päivitettyä tarjousta purkusuunnitelmaksi 
sekä maaperän haitta-aineiden selvittämiseksi. Ramboll ja hankkeen osapuolten on tarkoitus 
kommentoida suunnitelmaa. Sitowise toimii YIT:n ja Tallink Siljan toimeksiannosta, Ramboll 
Tallink Siljan. Suunnitelmassa pyritään varmistamaan, ettei alueella ole haitta-aineita sekä 
otetaan alustavasti kantaa Pimaan. Lisäksi tehdään purkusuunnitelma tulosten pohjalta. 
Tavoitteena on aloittaa työt huoltoaseman alueelta, ja säiliö on tarkoitus täyttää sen jälkeen. 
 

- Toimenpiteet tarkoitus aloittaa syksyn 2019 aikana. Esirakentaminen alkanee  
syksyllä - talvella 2019 - 20.  
 

- Toimenpideprosessista ja aikataulusta sovitaan osapuolten kesken yhteisesti. 

 
4. Tontin rakentaminen ja aikataulu 
 

- Rakentamisaika on noin kolme vuotta. Varsinaista maanalaista pysäköintilaitosta  
päästäneen rakentamaan keväällä 2020, ja sen tulisi olla valmiina 2022 - 2023. 

 Louhintavaihe n. 2 – 3 vuotta 
 Louherekkoja kulkee vilkkaimmillaan 3 – 4 minuutin välein 

 
- Lasse Rantanen/YIT toimittaa kokouksen osapuolille hankkeen alustavan  

kokonaisaikataulun ja toimenpidekaavion, johon sisältyy öljysäiliötä/ennallistamista  
koskevat toimenpiteet. 

 Tutkimukset, purku toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja ennallistamisen osalta 
edetään tarkentuvien suunnitelmien mukaisesti 

 Ilkka Aaltonen/sähköpostiviesti siitä että ennallistamiselle myönnetään jatkoaika ja 
hallinta ei siirry toistaiseksi pois vuokralaiselta 

• Sataman ja kaupungin välisessä sopimuksessa sopimuksen päättymisestä 
(31.8.2019) 3 kk aika ennallistamiselle 


