
Kohde Toteutus Kustannukset Kunnossapito Kustannusarvio Lisätietoja

PACIUKSENKATU

Suunnittelu Helsingin kaupunki HUS - 42 000

Mittaukset Helsingin kaupunki HUS - 0 tehty, ei tiedossa olevia lisäkuluja

Pohjatutkimukset Helsingin kaupunki HUS - 0 tehty, ei tiedossa olevia lisäkuluja

Rakentaminen

 - johtosiirrot tontilta lopullinen sijainti Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki HSY/operaattorit kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessä

 - kadun rakennekerrokset Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessä

 - kadun rakennekerrosten alapuoliset rakenteet (täytöt, kevennykset ym.) Helsingin kaupunki HUS Helsingin kaupunki kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessä

Työnaikaiset järjestelyt HUS HUS HUS

 - suunnittelu HUS HUS  - 

 - liikennejärjestelyt HUS HUS HUS

 - yhteiskäyttöpylväät HUS HUS HUS asennus HKL?

 - johtosiirrot väliaikainen sijainti HUS HUS HUS suojaputkitus/ reitin teko HUS, liitokset operaattorit?

ZAIDANKATU JA LP (PL 0-330)

 - liikennesuunnittelu HUS HUS

 - katusuunnittelu Helsingin kaupunki Hki 30%, HUS 70 %

Mittaukset Hki/ HUS Hki 30%, HUS 70 %

Pohjatutkimukset Hki/ HUS Hki 30%, HUS 70 %

Rakentaminen

 - johtosiirrot tontilta HUS HUS operaattorit

 - muutokset vesihuoltoverkostoon katualueella HUS HUS HSY

 - kadun rakennekerrosten alapuoliset rakenteet (täytöt, kevennykset ym.) HUS HUS HUS

 - kadun ennallistaminen HUS Hki 30%, HUS 70 % HUS

Uuden suunnitelman mukaiset rakennekerrokset 

kantavan kerroksen yläpintaan

 - kadun viimeistely Helsingin kaupunki Hki 30%, HUS 70 % Helsingin kaupunki Uuden suunnitelman mukaiset viimeistelytyöt

Työnaikaiset järjestelyt HUS HUS HUS

 - suunnittelu HUS HUS HUS

 - liikennejärjestelyt HUS HUS HUS

 - johtosiirrot HUS HUS HUS/ operaattorit
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