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31.5.2017 päättyvien asuntotonttien varausaikojen jatkaminen

Osa asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausajoista päättyy 31.5.2017. Kohteiden
käynnistymistä on viivästyttänyt muun muassa tonttien rakentamiskelpoisuustilanne ja
suhdannetilanteesta johtuneet korkeat urakkahinnat. Varausajat päättyvät joillakin Jätkäsaaren
Laajasalon ja Vuosaaren kohteissa. Osa tonteista on jo vuokrattu lyhytaikaisesti rakennusluvan hakua
varten ja niiden tonttien osalta varauksia ei tarvinne jatkaa.

Jätkäsaari
ATT:lle varattiin 28.1.2013 Atlantinkaaren kaava-alueelta suurkortteli, jonka varaus on voimassa
31.5.2017 saakka. Suurkorttelin hankkeista osa on ollut rakentamiskelpoista 2016 aikana ja ATT yritti
käynnistää alueen pohjoisosassa sijaitsevan valtion tukeman vuokra-asuntokohteen SR-kilpailulla, jossa
urakoitsija myös suunnittelee hankkeen. Kilpailu epäonnistui ja kaavaa jouduttiin muokkaamaan
taloudellisemmaksi ja uusi SR-kilpailu on parhaillaan käynnissä. Urakoitsija valitaan vuoden 2017
lopussa. Rakentaminen käynnistynee vuoden 2018 aikana. Osa tontista on jo rakentamiskelpoista ja osa
saavuttaa rakentamiskelpoisuutensa 2017 aikana. Korttelia ei ole vielä jaettu tonteiksi, olisi hyvä jatkaa
koko suurkorttelin varausta vuoden 2018 loppuun.

Jättikorttelin 20830 pohjoisosassa on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa 20830/2 Heka Jätkäsaari
Länsisatamankatu 41, noin 17920 k-m2, noin 4960 m2. Keskiosassa on asumisoikeusasuntoja 20830/3
Haso Atlantinkaari, noin 13490 k-m2, noin 4940 m2 ja eteläosassa on Hitasomistusasuntoja 20830/4 As
Oy Helsingin Ahdinlaituri, noin 15287 k-m2, noin 5200 m2.

Laajasalo
Tontti 49079/4 on varattu ATT:lle 19.4.2010 sosiaaliviraston kehitysvammaisten ryhmäkotihankkeiden
suunnittelua varten. Aran muuttuneiden ohjeiden vuoksi tontilla oli jäämässä rakennusoikeutta
käyttämättä ja hankkeen eteneminen keskeytyi. Helsingin kaupungin ja Aran käymien neuvottelujen
myötä Ara myönsi Helsingille luvan toteuttaa jo prosesissa olevat kehitysvammaisten
ryhmäkotihankkeet 20 asunnon kokoisina. Suunnittelun aloittaminen on keskeytynyt toistamiseen, kun
selvitys Sote-neliöiden siirtymisestä kaupungeilta maakunnille on kesken. Tontinvarausta tulisi jatkaa
vuoden 2018 loppuun.

Vuosaari
Asuntotuotantotoimikunnalle varattiin 30.1.2012 kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden
kehittämistä varten Vuosaaresta tontti 54157/1 (10300 k-m2) valtion tukemien vuokra-asuntojen ja
välimuodon asuntojen suunnittelua varten. Kaavan edellyttämä kadun siirtäminen on tehty vuoden
2016 aikana. Tontilla on parhaillaan kiinteistöviraston tonttiosaston toimesta maanparannustoimet
käynnissä. Rakentaminen voi käynnistyä korkeintaan vuoden 2018 alussa. Varausta tulisi jatkaa vuoden
2018 loppuun.

Asuntotuotantotoimisto esittää, että tonttien varausaikoja jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun.
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