
RAKENTAMINEN JA TAKUUAIKA
T9c - Tuotannollinen suunnittelu, valvonta ja ohjaus
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Muutos- / lisätöiden erittely

Peab Oy Tarjouksen numero: 15

Malminkaari 2b, 00720 Helsinki Liite nro: 1
puh: +358 40 0756 066

yht € €/yks

0 62,00

588,00

Asbestia bitumisivelyssä, jota on betonikannen saumoissa, liitoskohdissa, reunoissa ja pohjalla katso kuva 2

--> Josta tällähetkellä esiin kaivettuna 320jm

Katso liite 2

Työnjohto, 680

Toteutuneiden kustannusten + yleiskulu 12%

Tilaaja vastaa näytteenottokustannuksista 

A: 680,00 €          B:

Yleiskuluprosentit:
Yleiskulut:  81,60 €            

Oma työ  A: 12 % Yhteensä (alv 0%):  761,60 €          

ALV 24 %:  182,78 €          

Aliurakka B: 12 %

YHTEENSÄ (ALV 0%)
YHTEENSÄ (sis. ALV 24%)

15 158,00 €             

1 818,96 €               

16 976,96 €             

4 074,47 €               

17 738,56 €                              
21 995,81 €                              

8 h 85,00 0

Tarjous sisältää: 

- lain mukaiset ilmoitukset

- asbestipitoisen kaistan irroituksen timanttisahaamalla,  
työmenetelmä ehjänä irroitus

- jätteen poisviennin asbestijätteenä jätemaksuineen

- tarvittavat suojaimet ja asbestijätteen 
pakkausmateriaalit

Kansien siirtotyöt 

malla,  työmenetelmä ehjänä irroitus 1 erä Siirtotyötä 588

 -  asbestipitoisen kaistan irroituksen timanttisahaa- 235 jm 14570

Toteuma

A OMA TYÖ B ALIHANKINTA
SELITE määrä yks €/yks yht €
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