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Hanke:
KNLP K6 purun kustannusseuranta
KUSTANNUSSEURANTA (ALV 0%, €)
Sidotut
Budj. 15.1.21 Ennuste Sidottu varaukset Toteutunut
10000 RAKENNUSOSAT
*10100  Maanpadaillinen purku 643 800 558 376 558 376 558 376
10200  Kellarin purku 600 000 600 000 489 190 489 190
10300  Kunnallistekniikan siirrot 90 000 166 923 166 923 166 923
10400  Aluevuokrat 100 000 143 298 143 298 143 298
10500  Pima-tyot 71302 71302 71302
20000 TEKNIIKKAOSAT
30000 HANKETEHTAVAT
31000 Hankkeen johtotehtévat 15 000 15 000 11 200 11 200
32000  Suunnittelutehtavat
32100  Tilasuunnittelu
32200 Rakennussuunnittelu
32300  Suunnittelun 40 000 40 437 40 437 40437
asiantuntijatehtavat
32400  Hanketietotehtavat
33000 Rakentamisen valvonta 45000 51570 51570 51570
34000 Tydmaatehtavit
40000  KIINTEISTOTEHTAVAT
50000 KAYTTAJATEHTAVAT
Vapaat varaukset, ALV 0% 110 867
Veroton hinta 1 644 667 1 646 906 1532 296 1532 296
Arvonlisdvero 394 720 392 481 333104 333 104
Verollinen hinta 2 039 387 2039 387 1 865 400 1 865 400

K6 purun kustannusseuranta

*) Hankinta pdatetty



