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Rakennushankkeen nimi Tilaaja

Katajanokan laituri Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Aihe Sijaintikunta

Arvio purun kustannuksista Helsinki

Yhteensä

Purku-urakka, maanpäällinen 643 800    

Tarjous 536 500         

Urakan aikaiset muutokset, varaus 20% 107 300         

Muut purkuun liittyvät kustannukset

Toteutuneet 33 170      

Valmistelu ja rakennuttaminen 4 745             

Purkusuunnittelu 7 196             

Purkukartoitus 11 549           

Työmaan valmistelevat työt 9 680             

Arvio toteutuvasta touko-lokakuu 2021

Valvonta, rakennuttaminen 60 000      

Suunnittelu, tutkimukset, mittaukset 40 000      

Riskivaraus 10% 77 697      

AHA-riski

Arvio maanpäällisen purun kokonaiskustannuksesta 854 667    alv. 0%

1 059 787 alv. 24%

Purku-urakka, maanalainen, MRU:n yhteydessä toteutettava 500 000    alv. 0% arvio, tarkennetaan neuvotteluiden jälkeen

Riskivaraus 20% 100 000    

AHA-riski

Arvio purun kokonaiskustannuksesta 1 454 667 alv. 0%

1 803 787 alv. 24%
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