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9 §
Siltasaarenportin toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan ehtojen 
muuttaminen (Kallio, Siltasaari, tontit 11307/7 ja 11306/8)

HEL 2022-003279 T 10 01 01 01

Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13

Päätös

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikkö 
päätti, että Kallion Siltasaaren liike- ja toimistotontista 11307/7 ja liike-, 
asuin- ja toimistotontista 11306/8 13.2.2019 allekirjoitettua toteutusso-
pimusta ja 7.1.2020 allekirjoitettua kiinteistökauppaa muutetaan seu-
raavasti:

1. toteutussopimuksen kohta 5.1. kohta (uudisrakennuksen toteu-
tusaika) muutetaan liitteen 1 mukaiseksi 

2. tonttien kauppakirjan 11. kohtaan tehdään lisäys, että toteutus-
sopimuksen 5.1. kohta määräytyy muutetun liitteen 1 mukaisesti

3. oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopi-
mukset ja toiminnanohjaus -tiimin tiimipäällikön tai hänen val-
tuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuk-
sen muutoksen ja kiinteistökaupan lisäyksen sekä tekemään nii-
hin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätöksen perustelut

Allekirjoitettu toteutussopimus ja kiinteistökauppa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2018 järjestetyn suunnittelu- ja to-
teutuskilpailun perusteella Kallion Siltasaaren liike- ja toimistotontin 
11307/7 (jäljempänä tontti A) ja liike-, asuin- ja toimistotontin 11306/8 
(jäljempänä tontti B) ja uudisrakennusten toteuttajaksi Helsingin 
Yliopiston Ylioppilaskunnan (jäljempänä HYY). 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti myydä tälle tai tämän omistamalle 
kiinteistöyhtiölle po. tontit yhteensä 15 154 000 eurolla ja tehdä tämän 
kanssa kilpailun aikana neuvotellun toteutussopimuksen tonttien uudis-
rakentamisesta.
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Toteutussopimuksessa on määritelty tonteille toteutettava uudisraken-
taminen käyttötarkoituksineen, toteutusaikoineen ja lukuisine rasittei-
neen. Lisäksi tonttien kauppakirjaan on otettu ehto, että tontit tulee to-
teuttaa siten kuin toteutussopimuksessa on sovittu.

Kaupunki ja HYY allekirjoittivat 13.2.2019 toteutussopimuksen ja kiin-
teistökauppojen esisopimuksen. 

Lisäksi uudishankkeen tarvitseman asemakaavamuutoksen voimaantu-
lon jälkeen kaupunki ja HYY:n omistama Kiinteistö Oy Helsingin Lyyra 
allekirjoittivat 7.1.2020 tontteja koskevan kauppakirjan. 

Kauppakirja ja toteutussopimus ilman liitteitä ovat päätöksen liitteinä 2 
ja 3.

Toteutussopimuksen 5.1. kohdan mukaan uudisrakennusten kokonais-
rakennusaika molemmille tonteille on 60 kuukautta tontteja koskevan 
kauppakirjan allekirjoittamisesta. Edellä sanottu kauppakirjan allekirjoi-
tuspäivä 7.1.2020 huomioon ottaen molemmilla tonteilla tulee olla val-
miina uudisrakennus 7.1.2025 mennessä.

Lisäksi kummallekin tontille on asetettu oma toteutusaika, joka on enin-
tään 36 kuukautta sillä sijaitsevan vanhan virastotalon purkutöiden 
aloittamisesta. Tontin A purkaminen alkoi tammikuussa 2020, joten 
tontti tulee olla toteutettuna 31.1.2023. Tontin B purkaminen puoles-
taan alkoi huhtikuussa 2020, joten tontti tulee olla toteutettuna 
30.4.2023. 

Sovittujen kokonais- ja tonttikohtaisten toteutusaikojen tarkoituksena on 
saada varsin ahtaaseen paikkaan toteutettava vanhojen virastotalojen 
purkaminen ja sen jälkeinen maan päällä kahdesta erillisestä raken-
nuksesta koostuva uudisrakennushanke toteutettua riittävän tehok-
kaasti huomioon ottaen hankkeen koko, keskeinen sijainti, vilkas liiken-
ne, läheiset naapurit, tonteilla sijaitsevat ja hankkeen yhteydessä uusit-
tavat Hakaniemen metroaseman pohjoispään henkilösisäänkäynnit se-
kä kokonaisuuden tarvitsema hyvän rakennustavan mukainen realisti-
nen ja turvallinen toteutusaika. 

Sopimukseen on otettu euromääräiset työpäiväkohtaiset nousevat so-
pimussakot edellä sanottujen toteutusta koskevien määräaikojen ylit-
tyessä, jotka ilmenevät liitteenä 2 olevan toteutussopimuksen 5.1. koh-
dasta.  

Toteutussopimuksen 5.2. kohdan mukaan toteuttajalla on kuitenkin oi-
keus saada edellä sanottuihin määräaikoihin viivästystä vastaava pi-
dennys, jos se johtuu rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 
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1998) 20 §:ssä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä (ns. force majoure) 
tai muusta yrityksestä riippumattomasta syystä, joka ei ole vähäinen. 

Hakemus toteutusaikojen pidentämisestä COVID-19 -epidemiasta johtuen

HYY ja Kiinteistö Oy Helsingin Lyyra pyytävät hakemuksessaan hank-
keen toteutusmääräaikojen jatkamista seuraavin perustein: 

”Tontin A purkutyöt aloitettiin tammikuussa 2020 ja tontin B huhtikuus-
sa 2020. Hankkeen suunniteltu eteneminen kuitenkin häiriintyi keväällä 
2020 COVID-19 -koronaviruksen maailman laajuisen leviämisen joh-
dosta. Poikkeuksellinen, ennakoimaton tilanne johti rahoitus- ja kiinteis-
tömarkkinoiden nopeaan muutokseen, joka edellytti hankkeen loppu-
suoralle neuvotellun rahoituksen uudelleen järjestelyä. Myös hankkeen 
päävuokralainen (hotellioperaattori) ilmoitti, ettei heillä ollut matkailua-
lan pysähdyttyä enää mahdollisuutta pitää täysin kiinni aikaisemmista 
sitoumuksistaan heidän jo olemassa olevan hotellikapasiteetin jäätyä 
käyttämättömäksi. Käytännössä tämä siirsi hankkeen runkotöiden 
käynnistymistä suunnitellusta noin vuodella. 

Hankkeen rahoitus on nyt järjestetty uudelleen ja allekirjoitettu joulu-
kuussa 2021 Tilanteen selkeydyttyä tontin A runkotöitä on päästy jat-
kamaan syyskuun 2021 alusta lähtien. Tontin B runkotyöt pyritään 
käynnistämään keväällä/kesällä 2022, kun rahoitusjärjestelyjen viimei-
setkin ehdot on täytetty ja runkourakoitsijoiden ja -toimittajien kapasi-
teetti pystytään varmistamaan. 

Hanketta viedään tällä hetkellä eteenpäin täysimääräisesti tarkennetun 
aikataulun mukaisesti. Mikäli työt voidaan toteuttaa suunnitellusti, tontin 
A työt valmistuvat keväällä 2023 ja tontin B työt viimeistään vuoden 
2024 kesällä. Valmistumisajankohdat vahvistetaan myöhemmin, kun 
hanke on edennyt riittävän pitkälle. Hanketta on edistetty osittain myös 
tonteittain, jonka johdosta toimistotontti A on selvinnyt koronan aiheut-
tamista haitoista vähemmällä kuin hotelli- ja asuintontti B. 

Edellä todetun sekä toteutussopimuksen kohtiin 5.2 ja 5.3 perustuen 
pyydämme kaupunkia siirtämään hankkeen uudisrakentamisen välita-
voitteiden toteutusaikaa kolmella kuukaudella tontin A osalta ja yhdellä 
vuodella ja kolmella kuukaudella tontin B osalta siten, että tontin A to-
teutussopimuksen mukainen valmistumisaika on huhtikuu 2023 ja ton-
tin B heinäkuu 2024. Kokonaistoteutusaikaan (7.1.2025) ei ole tarpeen 
hakea muutosta, mutta luonnollisesti nykyisessä epävakaassa maail-
manpoliittisessa tilanteessa suuri epävarmuus kohdistuu aikataululli-
sesti raaka-aineiden ja rakennuskomponenttien saatavuuteen ja toimi-
tusaikoihin. Edellä olevat aikataulut on laadittu parhaan ja ajantasai-
simman tiedon mukaan, mutta hankeorganisaatio ei voi luonnollisesti-
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kaan poissulkea mahdollisuutta uusille yllätyksille, joilla saattaa olla 
vaikutusta em. toteutusaikatauluihin.”

Hakemus ja kuva rakennuspaikalta (25.2.2022) ovat liitteenä 4 ja 5.

Toteutusaikojen pidentäminen on perusteltua

Toteutussopimuksen ja tonttien kauppakirjan mukaisten toteutusaikojen 
pidentäminen hakemuksen mukaisesti on perusteltua huomioon ottaen 
edellä sanottu toteutussopimuksen poikkeuksellisia tilanteita koskeva 
ehto (force majoure) sekä vallitseva pitkittynyt koronatilanne ja sen ai-
heuttamat merkittävät haasteet hankkeen rahoitukselle, asiakashan-
kinnalle ja rakenneosatoimituksille. 

Lisäksi esitettävä muutos ja lisäys ovat vähäisiä, koska sopimuksessa 
ja kauppakirjassa sopimusosapuolille on annettu oikeus saada lisäai-
kaa ylivoimaisen esteen ilmaantuessa.

Toteutusaikaa tontin A osalta esitetään näin ollen pidennettäväksi kol-
mella kuukaudella 30.4.2023 saakka ja tontin B osalta yhdellä vuodella 
ja kolmella kuukaudella 31.7.2024 saakka. 

Toimivalta

Tontit-yksikön päälliköllä on toimivalta päättää hallintosäännön 16 lu-
vun 1 §:n 2 momentin 1-9 kohtien perusteella tehtävien toimielinten hy-
väksymisen sopimusten ehtojen vähäisistä muutoksista ja lisäyksistä 
(Kylk 15.5.2018, § 247).

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, johtava erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimuksen 5.1. kohta muutettuna
2 Toteutussopimus 13.2.2019 ilman liitteitä
3 Kauppakirja 7.1.2020 ilman liitteitä
4 Hakemus
5 Kuva rakennuspaikalta 25.2.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin Lyyra Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympä-
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ristölautakunta
Kymp/Make/kiinteistösihteerit
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 9 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Timo Laiho
yksikön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.03.2022.


