1/3

SOPIMUS KALASATAMAN TOTEUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Sopijapuolet

Helsingin kaupunki (jaljempana "Kaupunki”)
Y-tunnus 0201256-6

Kaupunkiympariston toimiala

Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelu
PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

SRV Yhtiét Oyj (jaliempana "Yritys”)
Y-tunnus 1707186-8

PL 500

002201 ESPOO

1. Sopimusmuutoksen tausta ja tarkoitus

Kaupunki ja Yritys allekirjoittivat 16.8.2011 Kalasataman keskuksen
toteutussopimuksen ja siihen liittyvan kiinteistokauppojen esisopimuksen.
Toteutussopimusta ja kiinteistokaupan esisopimusta on muutettu kolmesti
(26.3.2015, 15.12.2020 ja 18.5.2022). Kalastaman keskuksen
toteutussopimus ja sen allekirjoitettuja sopimusmuutoksia kutsutaan
jaliempana yhdessa "Toteutussopimus”.

Taman sopimusmuutoksen allekirjoitushetkella Kaupunki on myynyt
Yrityksen nimeamille asemakaavamuutoksen nro 12070 mukaiset
Kalasataman keskuksen toteuttamisen edellyttamat kortteleiden 10620 -
10623 tontit ja yleisille alueille osoitetut pysyvat kayttdoikeudet lukuun
ottamatta 877/1000 suuruista maaraosaa tontista 10620/6.

Taman sopimusmuutoksen tarkoituksena on jatkaa jaljelle jaaneen tontin
10620/6 maaraosan ostamiselle varattua maaraaikaa noin 2 kuukaudella
eli 31.3.2023 saakka.

2. Tonttien ja yleisten alueiden pysyvien kayttooikeuksien ostaminen

Toteutussopimuksen kohtaan 4b tehddan seuraavat lisdykset ja
muutokset:

Taman sopimusmuutoksen allekirjoitushetkella Kaupunki on myynyt
asemakaavamuutoksen nro 12070 mukaiset Kalasataman keskuksen
toteuttamisen edellyttamat kortteleiden 10620 -10623 tontit ja yleisille
alueille osoitetut pysyvat kayttdoikeudet lukuun ottamatta 877/1000
suuruista maaraosaa tontista 10620/6.
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Yrityksella on oikeus ja velvollisuus ostaa tontin10620/6 maaraosa
noudattaen sitd mita on sanottu Toteutussopimuksessa silla muutoksella,
etta Yrityksella on velvollisuus ostaa tontin 10620/6 maaraosa viimeistaan
31.3.2023.

Taman sopimusmuutoksen allekirjoittamisen yhteydessa Kaupungin ja
Yrityksen valilla allekirjoitetaan kiinteistokaupan esisopimuksen tadydennys,
joka sisaltaa edella todetun muutoksen tontin 10620/6 maaraosan
ostamista koskevaan maaraaikaan.

Yritys on antanut Kaupungille Kalasataman keskuksen
toteutussopimuksen, 26.3.2015 ja 15.12.2020 allekirjoitettujen
sopimusmuuston,15.12.2020 allekirjoitetun kiinteistokaupan
esisopimuksen, 31.5.2016 allekirjoitetun kauppahintojen tarkistamista
koskevan sopimuksen seka tontin 10621/6 maaraosan kauppakirjan
lisakauppahintaa koskevien ehtojen vakuudeksi toistaiseksi voimassa
olevan 1 200 000 (miljoonakaksisataatuhatta) euron suuruista tilitalletusta
koskevan 11.1.2021 paivatyn panttaussitoumuksen, joka toimii
sopimussakkona, mikali Yritys ei osta tai maksa edella mainittujen
sopimusten ehtojen mukaisesti tontin 10620/6 viela myymatta olevaa
maaraosaa tai maksa kauppahintojen tarkistamista koskevan sopimuksen
tai tontin 10620/6 maaraosan kauppakirjan ehtojen mukaisesti
lisakauppahintaa Kalasataman keskuksen tonteista ja pysyvista
kayttooikeuksista.

Yritys sitoutuu pitamaan edella mainitun takauksen tai muun Kaupungin
hyvaksyman vakuuden voimassa kunnes myos taman
toteutussopimuksen muutoksen ja sen yhteydessa allekirjoitettavan
Kiinteistokaupan esisopimuksen muutoksen mukaisesti on tontin 10620/6
maaraosaa koskeva kauppa tehty ja maksettu seka kauppahintojen
tarkistamista koskevan sopimuksen ehdot ja tontin 10621/6 maaraosan
kauppakirjan lisakauppahintaa koskevat ehdot on taytetty.

3. Sopimusmuutoksen voimaantulo
Tama Kalasataman keskuksen toteutussopimukseen ja sen
muutossopimuksien muutos tulee voimaan, kun tdma sopimus ja tdman
perusteella samanaikaisesti tehtava kiinteistdkaupan esisopimuksen
muutos on allekirjoitettu ja kaupanvahvistaja on sen vahvistanut.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei muilta osin Toteutussopimusta muuteta.

Tata sopimusmuutosta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi

kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissa kuun . paivana 2022

Helsingin kaupunki
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N.N.
tiimipaallikkd, sopimukset ja toiminnanohjaus
Kaupunkiympariston toimiala

SRV Yhtist Oyj




