
KOKONAISURAKKASOPIMUS 
 

Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 
RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241, Infra 052-710016 
 
 

Rakennuskohde  Pasila K17109, tontti 7 

Pysäköintilaitos  

 

Kohde sijaitsee Helsingin Keski-Pasilassa korttelissa 17109 tontilla nro 2. Tontille 
rakennetaan kolmikerroksinen alueellinen pysäköintilaitos. 
 

 
 

 SOPIJAPUOLET 
 
Tilaaja  

Avain Yhtiöt Oy 
 

Tilaajan edustaja sopimusasioissa  
 

Avain Yhtiöt Oy 
 
 
 
 
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa 
 

Avain Yhtiöt Oy 
 

 

Urakoitsija 
   

 
 
 
Urakoitsijan edustajat sopimusasioissa 
   
 

 
 
 
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa 
 
 

 
 MUUT OSAPUOLET 

 
Rakennuttaja  

Avain Rakennuttaja Oy 
Lautatarhankatu 8 B 
00580 Helsinki 
 
 

Rakennuttajakonsultti  
 
 
Pääurakoitsija  

 
 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja)  



Työmaapalveluista vastaava     
Alistetut sivu-urakoitsijat*   

Ei ole 
 

* Sivu-urakka alistetaan pääurakkaan alistamissopimuksella, jonka rakennuttaja, 
pääurakoitsija ja sivu-urakoitsija allekirjoittavat. 

 

Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat** 

 
Ei ole. 

 
** Tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu 
pääurakkaan. 

 

 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 
 

Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin 
tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään 
jäljempänä nimitystä YSE. 

 
Kohteen toteutuksen sekä urakkasopimuksen maksuerien maksamisen edellytyksenä 
on, että hanke saa rakennusluvan, tontti todetaan Helsingin kaupungin toimesta 
rakentamiskelpoiseksi, hanke saa ARAn rahoituspäätöksen ja, että yhtiön hallitus 
hyväksyy hankkeen toteutuksen. 

 
 

 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
Urakan kohde  

Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaa 
suorittamaan oheisten sopimusasiakirjojen mukaisesti osoitteeseen Laskumäki 2 
sijoittuvan alueellisen pysäköintilaitoksen rakennus-, maalaus-, LVIA-, sähkö- ja 
pihatyöt kokonaisurakkana täysin valmiiseen sekä viranomaisten hyväksymään 
kuntoon ja toimimaan kohteen pääurakoitsijana. 
 

Pääsuoritusvelvollisuus   
Rakennuskohteen rakennus-, maalaus-, LVIA- ja sähkötyöt täysin valmiiksi ja 
viranomaisten hyväksymään kuntoon oheisten urakkasopimusasiakirjojen mukaisesti, 
sekä pääurakoitsijan, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan ja päätoteuttajan 
velvoitteet. 

 
Sivuvelvollisuudet  

YSE 1998:n mukaisesti. 
 
Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin 
työn edellyttämät YSE 1998 2§:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita 
sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluvan tilaajan 
velvoitteisiin. 
 
Urakoitsija vastaa urakkaan kuuluvien suunnitelmien toimittamisesta YSE 1998  
mukaisesti. 
 

Työmaapalvelut  Kokonaisurakoitsija 
Viite YSE 3 § 
 

Työmaan johtovelvollisuudet  Kokonaisurakoitsija 
Viite YSE 4 § 
 
 



 SOPIMUSASIAKIRJAT 
Viite YSE 12 §  
Viite YSE 13 §  
 

Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja 
sopimusasiakirjoja. 

 
Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on tämän sopimuksen urakka-asiakirjaluettelon mukainen siten, että 

urakkasopimus on kaikki liitteitä pätevämpi ja liitteiden pätevyysjärjestys on niiden liitenumeroiden mukainen 
alkaen pätevimmästä. 

 
 

Urakka-asiakirjaluettelo 
 

A. Kaupalliset asiakirjat 
 

Asiakirjan nimi     Liite nro  Päiväys 
 
Tämä urakkasopimus       

Urakkaneuvottelupöytäkirja   1 2.3.2023 

Urakkaohjelma    2 15.9.2022 

Urakkaohjelman liitteet   3 15.9.2022 

Urakkarajaliite    4 15.9.2022 

Turvallisuusasiakirja     5 15.9.2022 

YSE 1998      6  

Kokonaisurakkatarjous     7  22.10.2022  

Maksuerätaulukko     8  xx.3.2023 

Kosteudenhallintaselvitys   9  15.9.2022 

Alustava yleisaikataulu   10 4.1.2023 

   

 

B. Tekniset asiakirjat 
 

Asiakirjan nimi     Liite nro  Päiväys 
 

Rakennusselostus     11 24.10.2022 

GEO-suunnitelmat liitteineen    12  9.9.2022 

ARK-suunnitelmat     13 24.10.2022 

LVI-suunnitelmat     14 24.10.2022 

Sähkösuunnitelmat     15  24.10.2022 

RAK-suunnitelmat     16  24.10.2022 

 

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita, työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa 
asiakirjoissa. 

 
 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 

 

Lupien hankkiminen   Kohteella on lainvoimainen rakennuslupa. 
Viite YSE 8 § 
 

Suunnitelmien toimittaminen   Sopimuksen mukaisesti. 
Viite YSE 8 § 
 
Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat 

Viite YSE 7 § ja 8 §   Liittymismaksut ilman työkustannuksia. 
 

 

 LAADUNVARMISTUS 
Viite YSE 9 § 
Viite YSE 10 § 
 

Urakoitsija laatii toteutusvaiheen laadunvarmistussuunnitelman ja hyväksyttää sen tilaajalla. 

Laadunvarmistusmenettely on kuvattu tarjouspyynnöissä ja sen liitteessä. 

 URAKKA-AIKA  



Viite YSE 17 § 
 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt kohteessa heti, kun rakennuslupa on lainvoimainen ja tarvittavat 
ilmoitukset viranomaisille on tehty ja tilaaja on antanut luvan töiden aloittamiselle. 
 
Urakoitsija laatii kohteesta aikataulun. Aikataulua koskevat vaatimukset on esitetty urakkaohjelmassa. 
 
Rakennussuoritus on kokonaisuudessaan valmis ja luovutetaan tilaajalle viimeistään 31 kk kuluttua töiden 
aloittamisesta.  
 
Urakoitsijan tulee jättää valmistumisilmoitus kirjallisena  3 kk ennen töiden valmistumista. Tilaaja ei ota kohdetta 
vastaan 13.6.2022 - 28.8.2022 välisenä aikana. 

 

 VIIVÄSTYSSAKKO  
Viite YSE 18 § 
 

Viivästyssakko urakkaohjelman mukaisesti. 
 

 

 TAKUUAIKA  
Viite YSE 29 § 

 
Urakkaohjelman mukaisesti. 

 
 

 VAKUUDET  
 

Urakoitsijan vakuudet  
Viite YSE 36 § 

 
Urakoitsija jättää rakennusaikaisen vakuuden suuruudeltaan 730 800,00 € (10 % arvonlisäverollisesta 
urakkasummasta). Vakuus kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli koko 
kohteen rakennusajan. 
 
Takuuajan vakuutena urakoitsija luovuttaa tilaajalle 146 160,00 € (2 % arvonlisäverollisesta urakkasummasta) 
suuruisen omavelkaisen takauksen. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli koko kohteen takuuajan. 

 
Tilaajan vakuudet  
Viite YSE 37 § 
  

Tilaaja ei anna vakuutta. 
 

 VAKUUTUKSET  
Viite YSE 38 § 

 

Urakoitsija ottaa kohteelle rakennustyövakuutuksen, joka kattaa kohteen rakentamiskustannukset. 
 
 

 URAKKAHINTA  
Viite YSE 39 § 

 
7 308 000,00 € sisältäen arvonlisäveron 24 %. 

 

 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 
Viite YSE 40 §  
 

Maksuerätaulukon mukaisesti 21 pv netto, siitä kun lasku saapunut tilaajalle. 
 
Laskun liitteenä täytyy olla valvojan hyväksyntä laskutettavalle maksuerälle. 

 



 

 

 HINTASIDONNAISUUDET 
Viite YSE 48 §  
Viite YSE 49 § 

 
Urakkahinta on kiinteä eikä sitä sidota indeksiin. 

 
 

 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN 
Viite YSE 44 §  
Viite YSE 47 § 

 
Urakkaohjelman mukaan. Suunnitelmamuutokset tulee aina hyväksyttää tilaajalla.  

 
 OMISTUSOIKEUS  

Viite YSE 51 §, 52 §, 53 § 
 
 

 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN 
Viite YSE 59 §  
Viite YSE 46 §, 59 § 
Viite YSE 59 § 4. 

 
Muutostöitä on oikeutettu tilaamaan Avain Yhtiöt Oy:n hankkeeseen nimeämä projektipäällikkö. Tilaus on aina 
tehtävä kirjallisesti. 

 

 VALVONTA 
Viite YSE 59 §  
Viite YSE 60 § 
 

Kohteen valvojana toimii Avain Rakennuttaja Oy:n nimeämä valvoja. 
 

 TYÖNJOHTO 
Viite YSE 56 § 1.  
Viite YSE 56 § 2. 

 
Urakoitsijan edustajana työkohteessa toimii työpäällikkö xx. Vastaava työnjohtaja xx. 

 

 

 TYÖSUOJELU 
Viite YSE 57 §  
 

Työturvallisuudesta vastaava henkilö on työmaan vastaava mestari. Urakoitsijan on noudatettava voimassa olevia 
lakeja ja asetuksia. 

 
Urakoitsijan on pyydettäessä ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden 
nimet ja henkilötunnukset tilaajalle. 
 
TR-mittaukset tavoitetaso 95%, putoamissuojauksen osalta 100 %. Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja on 
sopimuksen liitteenä. 

 
 

 YHTEISET TOIMITUKSET 
Viite YSE 66 §  
 

Työmaakokous pidetään noin kerran kuukaudessa. 
 

 

 

 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 



Urakkaan sisältyy suunnittelua tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa. 
 

Urakoitsija vastaa käyttämiensä rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamisesta ja dokumentoimisesta voimassa 
olevien määräysten mukaisesti. Kaikilla tuotteilla on oltava ETA- tai CE-hyväksyntä. 
 
Mikäli urakoitsija esittää käytettäväksi tuotetta, jolla ei ole ETA- tai CE- hyväksyntää, täytyy asiasta neuvotella 
rakennuttajan kanssa. 
 
Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä tuotetta, jolla ei ole ETA- tai CE- hyväksyntää. 
 
Urakoitsijan on ilmoitettava 1.7.2014 alkaen kuukausittain verohallinnolle työmaakohtaisia tietoja 
rakennusurakoista ja työmaalla työskentelevistä henkilöistä. 

 
 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 

Viite YSE 92 §  
 

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. 
Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, ristiriitaisuudet jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. 
 
 

Paikka ja aika  Helsingissä xx.3.2023 

 
 
Allekirjoitukset 
 
Tilaaja  
 
 

 
Avain Yhtiöt Oy 
 

 

Urakoitsija 
 
 
 
 
 
Liitteitä  16 kpl 

 



Maksuerätaulukko xx.3.2023

Tilaaja
Avain Yhtiöt Oy / Korttelin 17109

alueellinen pysäköintilaitos

Urakoitsija Tencon Oy

Urakkasumma (alv. 24 %) 7 308 000,00 € maksuehto 21 pv netto

Selite Prosenttia urakkasummasta Osuus urakkasummasta
Urakan aloitus 5,00 % 365 400,00 €
Pysäköintilaitos 90,00 % 6 577 200,00 €
Loppuerät 5,00 % 365 400,00 €

100 % 7 308 000,00 €



Osuus urakkasummasta (%)5 % Urakan aloitus
Osuus urakkasummasta (365 400,00 €

Erä nro Selite

Erä €
(summa sisältää

oman käytön
ALV:n) Kumul € % Kumul %

1 erä kun
Urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutustodistus on
toimitettu ja työt aloitettu 365 400,00 € 365 400,00 € 5,00 %

5,00 %
Summa 365 400,00 €



Erä nro Selite erä € Kumul € %
Kumul % /
talo

2 erä kun Pintamaat on poistettu rakennusten alueelta 65 772,00 € 65 772,00 € 1,0 % 1,00 %
3 erä kun Maankaivu on tehty 164 430,00 € 230 202,00 € 2,5 % 3,50 %
4 erä kun Perustusten alustäytöt on tehty 164 430,00 € 394 632,00 € 2,5 % 6,00 %
5 erä kun Paalutustyöt on tehty 394 632,00 € 789 264,00 € 6,0 % 12,00 %
6 erä kun Anturat on valettu 394 632,00 € 1 183 896,00 € 6,0 % 18,00 %
7 erä kun Sokkelit on asennettu 328 860,00 € 1 512 756,00 € 5,0 % 23,00 %
8 erä kun Alapohja on asennettu 394 632,00 € 1 907 388,00 € 6,0 % 29,00 %
9 erä kun 1. kerroksen betoniseinäseinäelementit ja pilarit on asennettu 526 176,00 € 2 433 564,00 € 8,0 % 37,00 %

10 erä kun 1. kerroksen jännitetty laatta on valettu 526 176,00 € 2 959 740,00 € 8,0 % 45,00 %
11 erä kun 2. kerroksen betoniseinäseinäelementit ja pilarit on asennettu 526 176,00 € 3 485 916,00 € 8,0 % 53,00 %
12 erä kun 2. kerroksen jännitetty laatta on valettu 526 176,00 € 4 012 092,00 € 8,0 % 61,00 %
13 erä kun 3. kerroksen betoniseinäseinäelementit ja pilarit on asennettu 526 176,00 € 4 538 268,00 € 8,0 % 69,00 %
14 erä kun 3. kerroksen jännitetty laatta on valettu 526 176,00 € 5 064 444,00 € 8,0 % 77,00 %
15 erä kun Pihakannen vesieristys on asennettu 131 544,00 € 5 195 988,00 € 2,0 % 79,00 %
16 erä kun Hissi asennettu ja käyttökunnossa 65 772,00 € 5 261 760,00 € 1,0 % 80,00 %
17 erä kun Portaat on asennettu 65 772,00 € 5 327 532,00 € 1,0 % 81,00 %
18 erä kun Julkisivumuurauksesta 50 % tehty 263 088,00 € 5 590 620,00 € 4,0 % 85,00 %
19 erä kun Julkisivumuuraus valmis 263 088,00 € 5 853 708,00 € 4,0 % 89,00 %
20 erä kun Julkisivupellitykset valmiit 65 772,00 € 5 919 480,00 € 1,0 % 90,00 %
21 erä kun Julksivun täydentävät rakenteet valmiit 65 772,00 € 5 985 252,00 € 1,0 % 91,00 %
22 erä kun Sähkökaapelointi valmis 65 772,00 € 6 051 024,00 € 1,0 % 92,00 %
23 erä kun IV-kanavat on asennettu 131 544,00 € 6 182 568,00 € 2,0 % 94,00 %
24 erä kun IV-päätelaitteet on asennettu 131 544,00 € 6 314 112,00 € 2,0 % 96,00 %
25 erä kun Vesi- ja viemäriputkien runkolinjat on tehty 65 772,00 € 6 379 884,00 € 1,0 % 97,00 %
26 erä kun Vesikalusteet on asennettu 65 772,00 € 6 445 656,00 € 1,0 % 98,00 %
27 erä kun Pääkeskukset on asennettu 65 772,00 € 6 511 428,00 € 1,0 % 99,00 %
28 erä kun Ryhmäkeskukset on asennettu 65 772,00 € 6 577 200,00 € 1,0 % 100,00 %

Summa 6 577 200,00 € 100,0 %



Osuus (%) 5 % Loppuerät
Osuus (€) 365 400,00 €

Erä nro Selite

Erä €
(summa sisältää

oman käytön
ALV:n) Kumul € % Kumul % / talo

29 erä kun Itselleluovutus on dokumentoidusti suoritettu 58 464,00 € 58 464,00 € 0,80 %
30 erä kun Opasteet ja liikennemerkit on asennettu 14 616,00 € 73 080,00 € 0,20 %
31 erä kun Tekninen tarkastus on hyväksytysti suoritettu 73 080,00 € 146 160,00 € 1,00 %
32 erä kun Rakennusvalvonnan ennakkotarkastus on pidetty 73 080,00 € 219 240,00 € 1,00 %
33 erä kun Pelastuslaitoksen tarkastus on pidetty 36 540,00 € 255 780,00 € 0,50 %

34 erä kun
Käyttäjien tarkastuksen virheet ja puutteet on korjattu sekä
käytönopastus on hyväksytysti suoritettu 14 616,00 € 270 396,00 € 0,20 %

35 erä kun Huoltokirja on laadittu hyväksytysti sekä toimitettu tilaajalle 14 616,00 € 285 012,00 € 0,20 %

36 erä kun

Rakennukset ovat sisäpuolisilta osiltaan vastaanotettu,
takuuaikainen vakuus jätetty ja luovutettavat asiakirjat on
luovutettu sekä vastaanottopöytäkirja on allekirjoitettu 43 848,00 € 328 860,00 € 0,60 %

37 erä kun
Sisäpuolisten töiden vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja
puutteet on hyväksytysti korjattu 14 616,00 € 343 476,00 € 0,20 %

38 erä kun
Ulkopuolen työt ja pihatyöt ovat valmiit ja vastaanotettu ja
rakennustarkastajan lopputarkastus on hyväksytysti pidetty 14 616,00 € 358 092,00 € 0,20 %

39 erä kun Ulkopuolen virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu 7 308,00 € 365 400,00 € 0,10 %
Summa 365 400,00 € 5,00 %



Maksuerätaulukko xx.3.2023

Tilaaja
Avain Yhtiöt Oy / Korttelin 17109

alueellinen pysäköintilaitos

Urakoitsija Tencon Oy

Urakkasumma (alv. 24 %) 7 308 000,00 € maksuehto 21 pv netto

Selite Prosenttia urakkasummasta Osuus urakkasummasta
Urakan aloitus 5,00 % 365 400,00 €
Pysäköintilaitos 90,00 % 6 577 200,00 €
Loppuerät 5,00 % 365 400,00 €

100 % 7 308 000,00 €



Osuus urakkasummasta (%)5 % Urakan aloitus
Osuus urakkasummasta (365 400,00 €

Erä nro Selite

Erä €
(summa sisältää

oman käytön
ALV:n) Kumul € % Kumul %

1 erä kun
Urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutustodistus on
toimitettu ja työt aloitettu 365 400,00 € 365 400,00 € 5,00 %

5,00 %
Summa 365 400,00 €



Erä nro Selite erä € Kumul € %
Kumul % /
talo

2 erä kun Pintamaat on poistettu rakennusten alueelta 65 772,00 € 65 772,00 € 1,0 % 1,00 %
3 erä kun Maankaivu on tehty 164 430,00 € 230 202,00 € 2,5 % 3,50 %
4 erä kun Perustusten alustäytöt on tehty 164 430,00 € 394 632,00 € 2,5 % 6,00 %
5 erä kun Paalutustyöt on tehty 394 632,00 € 789 264,00 € 6,0 % 12,00 %
6 erä kun Anturat on valettu 394 632,00 € 1 183 896,00 € 6,0 % 18,00 %
7 erä kun Sokkelit on asennettu 328 860,00 € 1 512 756,00 € 5,0 % 23,00 %
8 erä kun Alapohja on asennettu 394 632,00 € 1 907 388,00 € 6,0 % 29,00 %
9 erä kun 1. kerroksen betoniseinäseinäelementit ja pilarit on asennettu 526 176,00 € 2 433 564,00 € 8,0 % 37,00 %

10 erä kun 1. kerroksen jännitetty laatta on valettu 526 176,00 € 2 959 740,00 € 8,0 % 45,00 %
11 erä kun 2. kerroksen betoniseinäseinäelementit ja pilarit on asennettu 526 176,00 € 3 485 916,00 € 8,0 % 53,00 %
12 erä kun 2. kerroksen jännitetty laatta on valettu 526 176,00 € 4 012 092,00 € 8,0 % 61,00 %
13 erä kun 3. kerroksen betoniseinäseinäelementit ja pilarit on asennettu 526 176,00 € 4 538 268,00 € 8,0 % 69,00 %
14 erä kun 3. kerroksen jännitetty laatta on valettu 526 176,00 € 5 064 444,00 € 8,0 % 77,00 %
15 erä kun Pihakannen vesieristys on asennettu 131 544,00 € 5 195 988,00 € 2,0 % 79,00 %
16 erä kun Hissi asennettu ja käyttökunnossa 65 772,00 € 5 261 760,00 € 1,0 % 80,00 %
17 erä kun Portaat on asennettu 65 772,00 € 5 327 532,00 € 1,0 % 81,00 %
18 erä kun Julkisivumuurauksesta 50 % tehty 263 088,00 € 5 590 620,00 € 4,0 % 85,00 %
19 erä kun Julkisivumuuraus valmis 263 088,00 € 5 853 708,00 € 4,0 % 89,00 %
20 erä kun Julkisivupellitykset valmiit 65 772,00 € 5 919 480,00 € 1,0 % 90,00 %
21 erä kun Julksivun täydentävät rakenteet valmiit 65 772,00 € 5 985 252,00 € 1,0 % 91,00 %
22 erä kun Sähkökaapelointi valmis 65 772,00 € 6 051 024,00 € 1,0 % 92,00 %
23 erä kun IV-kanavat on asennettu 131 544,00 € 6 182 568,00 € 2,0 % 94,00 %
24 erä kun IV-päätelaitteet on asennettu 131 544,00 € 6 314 112,00 € 2,0 % 96,00 %
25 erä kun Vesi- ja viemäriputkien runkolinjat on tehty 65 772,00 € 6 379 884,00 € 1,0 % 97,00 %
26 erä kun Vesikalusteet on asennettu 65 772,00 € 6 445 656,00 € 1,0 % 98,00 %
27 erä kun Pääkeskukset on asennettu 65 772,00 € 6 511 428,00 € 1,0 % 99,00 %
28 erä kun Ryhmäkeskukset on asennettu 65 772,00 € 6 577 200,00 € 1,0 % 100,00 %

Summa 6 577 200,00 € 100,0 %



Osuus (%) 5 % Loppuerät
Osuus (€) 365 400,00 €

Erä nro Selite

Erä €
(summa sisältää

oman käytön
ALV:n) Kumul € % Kumul % / talo

29 erä kun Itselleluovutus on dokumentoidusti suoritettu 58 464,00 € 58 464,00 € 0,80 %
30 erä kun Opasteet ja liikennemerkit on asennettu 14 616,00 € 73 080,00 € 0,20 %
31 erä kun Tekninen tarkastus on hyväksytysti suoritettu 73 080,00 € 146 160,00 € 1,00 %
32 erä kun Rakennusvalvonnan ennakkotarkastus on pidetty 73 080,00 € 219 240,00 € 1,00 %
33 erä kun Pelastuslaitoksen tarkastus on pidetty 36 540,00 € 255 780,00 € 0,50 %

34 erä kun
Käyttäjien tarkastuksen virheet ja puutteet on korjattu sekä
käytönopastus on hyväksytysti suoritettu 14 616,00 € 270 396,00 € 0,20 %

35 erä kun Huoltokirja on laadittu hyväksytysti sekä toimitettu tilaajalle 14 616,00 € 285 012,00 € 0,20 %

36 erä kun

Rakennukset ovat sisäpuolisilta osiltaan vastaanotettu,
takuuaikainen vakuus jätetty ja luovutettavat asiakirjat on
luovutettu sekä vastaanottopöytäkirja on allekirjoitettu 43 848,00 € 328 860,00 € 0,60 %

37 erä kun
Sisäpuolisten töiden vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja
puutteet on hyväksytysti korjattu 14 616,00 € 343 476,00 € 0,20 %

38 erä kun
Ulkopuolen työt ja pihatyöt ovat valmiit ja vastaanotettu ja
rakennustarkastajan lopputarkastus on hyväksytysti pidetty 14 616,00 € 358 092,00 € 0,20 %

39 erä kun Ulkopuolen virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu 7 308,00 € 365 400,00 € 0,10 %
Summa 365 400,00 € 5,00 %


