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6 §
Pohjoisbaanan yleissuunnitelmaa koskevan lisätyön tilaaminen 
WSP Finland Oy:ltä

HEL 2021-006037 T 08 00 04

Päätös

Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö päätti tilata Pohjoisbaanan yleis-
suunnitelmaa koskevan lisätyön WSP Finland Oy:ltä.

Sopimusmuutoksena tehtävän lisätyötilauksen arvo on 5 435 euroa 
(alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Pohjoisbaanan yleissuunnitelma kilpailutettiin vuonna 2021 dynaami-
sen hankintajärjestelmän HEL 2020-001031 / Liikennettä koskevat 
suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut sisäisenä kilpailutuksena. 
Liikennejärjestelmäyksikön päällikön päätöksen 24.8.2021 § 5 mukai-
sesti työ tilattiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen anta-
neelta WSP Finland Oy:ltä kokonaishintaan 126 500 euroa (alv 0 %). 

Työhön tuli tarve tehdä alkuperäiseen toimeksiantoon kuulumaton lisä-
työ, koska Puistolan aseman kohdalla asemakaavoituksen lähtökohdat 
ovat muuttuneet. Kaavoituksen tueksi on selvitettävä tarkemmin, miten 
Pohjoisbaanan yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu toteutetaan uuden 
kaavarajan puitteissa. 

Lisätyön kustannus on 5 435 euroa (alv 0 %). 

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimuk-
seen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankinta-
menettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa

lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, edellyttäen, että sopimus-
kumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä 
syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää 
päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisäksi 136 §:n 3 momentin mukaan edellytetään, että 2 momentin 2 
kohdan perusteella tehtävän sopimusmuutoksen arvo ei saa olla 
enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.
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Lisätöiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisista lisätöistä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on 
ollut tarpeen suorittaa. Lisätyöt eivät ole sisältyneet alkuperäiseen so-
pimukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista 
taloudellisista syistä ja sopimuskumppanin vaihtaminen olisi aiheutta-
nut kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on alle 50 
prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 
kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan pää-
töksen Kylk 13.12.2022 § 711 mukaisesti yksikön päälliköllä on hankin-
tavaltuudet enintään 200 000 euron suuruisiin hankintoihin. Yksikön 
päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Teppo Pasanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37123

teppo.pasanen(a)hel.fi
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