
 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

PUSKIM
ET

PUSKIMET

Settiseinän S3 paalutus
päiväaikaan vkot 17-18 / 2021
yksi porapaalukone

Settiseinän S4 paalutus
päiväaikaan vkot 16-17 / 2021
yksi porapaalukone

Louhinta
päiväaikaan vkot 18-21 / 2021
3 räjäytystä / päivä
2-3 poravaunua

Tukiseinien S1, S2 ja S2.1 pontitus
päiväaikaan vko 19-22 / 2021
yksi ponttikone

VKO 16-22 / 2021



 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

PUSKIM
ET

VKO 23-27 / 2021

Louhinta
päiväaikaan vko 23-26 / 2021
1-2 räjäytystä / päivä
yksi poravaunu

PUSKIMET

Apusiltojen paalutus R4 ja R5
yöaikaan vkot 25-27 / 2021
2 yötä viikossa
3 viikon jakso

 4 viikon yötyötauko
yksi porapaalukone



 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

PUSKIM
ET

Apusiltojen paalutus R6 ja R7
yöaikaan vkot 32-34 / 2021
2 yötä viikossa
3 viikon jakso

 4 viikon yötyötauko
yksi porapaalukone PUSKIMET

Tukiseinien S5 ja S6 pontitus
yöaikaan vkot 31-48 / 2021
2 yötä viikossa
3 viikon jakso

 4 viikon yötyötauko
kaksi ponttikonetta

Porapaaluseinän S13 paalutus
yöaikaan vkot 31-34 / 2021
5 yötä viikossa
4 viikon jakso
kaksi porapaalukonetta

VKO 31-34 / 2021



 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

PUSKIM
ET

PUSKIMET

Tukiseinien S5 ja S6 pontitus
yöaikaan vkot 31-48 / 2021
2 yötä viikossa
3 viikon jakso

 4 viikon yötyötauko
kaksi ponttikonetta

VKO 35-41 / 2021
Apusiltojen paalutus R8 ja R9
yöaikaan vkot 39-41 / 2021
2 yötä viikossa
3 viikon jakso
yksi porapaalukone



 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

VKO 40-45 / 2021

PUSKIMET

Tukiseinien S5 ja S6 pontitus
yöaikaan vkot 31-48 / 2021
2 yötä viikossa
3 viikon jakso

 4 viikon yötyötauko
kaksi ponttikonetta

PUSKIM
ET

VKO 42-52 / 2021

Tukiseinien S12 ja S13 ankkurointi
päiväaikaan vkot 46-49 / 2021
yksi poravaunu

Louhinta
päiväaikaan vkot 49 / 2021 - 4 / 2022
3 räjäytystä / päivä
kaksi poravaunua

Settiseinän S12 paalutus
päiväaikaan vko 45 / 2022
yksi porapaalukone



 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

VKO 1-4 / 2022

PUSKIMET

PUSKIM
ET

Louhinta
päiväaikaan vkot 49 / 2021 - 4 / 2022
3 räjäytystä / päivä
kaksi poravaunua



 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

PUSKIM
ET

Porapaaluseinien S8 ja S9 paalutus
päiväaikaan vkot 33-44 / 2022
yksi porapaalukone

Tukiseinien S10 pontitus
päiväaikaan vkot 31-33 / 2022
yksi ponttikone

Settiseinän S11 paalutus
päiväaikaan vkot 31-33 / 2022
yksi porapaalukone

VKO 31-45 / 2022

Tukiseinän S7 pontitus
yöaikaan vkot 33-34 / 2022
2 yötä viikossa
2 viikon jakso
yksi ponttikone

PUSKIMET

Tukiseinien ankkurointi
päiväaikaan vkot 41-45 / 2021
yksi poravaunu



 R19 R18  R17  R16  R15 R14  R13 R12   R11 R10   R9  R8    R7  R6      R5  R4     R3  R2     R1

PUSKIM
ET

VKO 50 / 2022

PUSKIMET

Louhinta
päiväaikaan vko 50 / 2022
2-3 räjäytystä / päivä
yksi poravaunu


