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Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausra-
kennuttamisyksikön tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 raken-
nusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä li-
sähintaan 19.607,83 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 eu-
roa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 209.108,03 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
19.607,83 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 D-portaan plaanot (36)
 A-talon kellarin rakenneaineisten vaaka iv-kanavien purku (37)
 A-talon sokkelin yläpuolelle kermin pohjatäytöt (39)
 A-talon vanhojen purettujen betoniseinien liittymien korjaukset beto-

niseiniin (40)

Lisätiedot
Sam Nyqvist, projektipäällikkö, puhelin: 310 32386

sam.nyqvist(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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