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Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusu-
rakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 
(Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Ra-
kennus Oy:ltä lisähintaan 79.373,34 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkaso-
pimuksen mukainen hinta on 7.919.880 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 254.948,43 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 79.373,34 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Ikkunapenkin uusiminen (18D)
 Kylpyhuoneen heikkojen seinien roiloukset rappauksen jälkeen 

(19B)
 Kylpyhuoneen heikkojen seinien verkkovahvistus saneerauslaastilla 

(20C)
 As. B13, CEFO-putkielementin sijaintimuutos kylpyhuoneessa (28)
 D-porras, as. 39 ja 42, väliseinän kipsilevytyksen uusiminen (29)
 Ikkuna-aukon yläpuolinen tilkelauta asennettuna ulko- ja sisäpuolel-

le (42)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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