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Paatos
Vs. asuntotuotantopaallikkd paatti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka Pihlajamaki Liusketie 9:n raken-

nusurakan lisa- ja muutostoita Varte Oy:lta hintaan 39.232,61 euroa
(alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostodita on tdhan mennessa tilattu 453.143,58 eurolla (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 39.232,61 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Sahkourakan LMT 119, talo 2, IV-konehuoneen syoton muutos (51)
— Sahkourakan LMT 118A, talo 1, eteisen alakaton kutistejatkok-
set (50)
— Sahkourakan LMT 117, muutosilmoitus 5 ja 7 (49)
— Sahkourakan LMT 114B, muutosilmoitus 4 (33A)
— Sahkourakan LMT 113A, kph pistorasian siirto, talo 1 prh A (32A)
— Sahkourakan LMT 108A, talo 1, pesuhuoneen sahkokouru (30A)
— Sahkdéurakan LMT 104B, paivakodin alue, muutosilmoitus 3 (27A)
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