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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausra-
kennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Rion rakennusura-
kan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 
1.342,99 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on mennessä tilattu lisähintaan 10.002,71 eurolla 
(alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 1.342,99 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Sähkö / Kuivaushuoneen kuivaimen kaapelimatkan muutos (23)
 Sähkö / Maadoituskaapelointi elektrodin toteutustapamuutos (17)

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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