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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin asun-
totuotannon tilaamaan Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- 
ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 74.306,57 euroa 
(alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus 
on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 
14.312.000 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 11.345,70 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 74.306,57 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 85.652,27 euroa ja 0,45 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostöiden aiheet: Porapaalutus.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


