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Paatos
Vs. asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Rion ko-

konaisurakan lisa- ja muutostdita Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 27.883,14 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on
14.312.000 euroa.

Lisa- ja muutostodita on tdhan mennessa tilattu yhteensa 116.520,85
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
27.883,14 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on 144.404,00 euroa ja 0,75 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyat:

— Rannilammitykset (39A)
— Parvekkeen naulojen muutos sinkkinauloista rst-nauloiksi (49)
— SUR-uraukset ontelolaattoihin (50)

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
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