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Heka Maunula Maunulantie 19:n urakkasopimuksen suoritukseen 
liittyvän erimielisyyden sovintosopimuksen kustannukset
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti maksaa Heka Maunula Maunulantie 
19:n urakkasopimuksen LVI-töihin liittyvän erimielisyyden ratkaisuksi 
laaditun sovintosopimuksen kustannukset 104.838,71 euroa (alv 0 %) 
Lujatalo Oy:lle. Kustannukset maksetaan asuntotuotantorahaston koh-
dasta "Rakentamisen riskit".

Päätöksen perustelut

Asuntotuotannon ja Lujatalo Oy:n välillä on ollut erimielisyyttä kohteen 
saneerauksen LVI-töihin kuuluneiden viemäriputkien materiaalista. 
Asiasta on saavutettu asianomaisten välille hyväksyttävä sovintoratkai-
su.
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