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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompa-
saarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonra-
kennus Oy:ltä hintaan 22.986,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin 
osalta 14.519.173 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 71.256,02 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
22.986,92 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 94.242,94 euroa (alv 24 %) ja 0,649 % hankinta-arvosta. Li-
sä- ja muutostyöt:

 Eteiskomeroiden liukuovet (7)
 Perusmuurien aukkojen sijaintimuutokset (8)
 Komeroiden viimeistelylevyt (12)
 Tervaleppäpanelin muutos (14)
 Keittiöiden tasojen alle tulevat seinälinjat (16)

Lisätiedot
Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101

aki.vantola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


