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Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion ko-
konaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hin-
taan 119,04 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus 
on allekirjoitettu 23.2.2016. 

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 
19.183.270 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 144.404,00 
euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 119,04 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 144.523,04 euroa (alv 24 
%) ja 0,75 % hankinta-arvosta. Lisä- ja muutostyöt:

 Sähkö / pistorasioiden lisäys keittiöihin (52)
 Liukuovien alle jäävien sähkökalusteiden siirto (54)
 A-portaan irtaimistovaraston katon palovilloitus (55A)
 Hyvitys IVKH- ja kellarin IV-pelleistä (56A)
 Ovien ylivientisuojien koneistus (57)
 Hyvitys terassikaiteen muutoksesta (58)

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


