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Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion ko-
konaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hin-
taan 3.516,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus 
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 
19.183.270 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 144.523,04 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 3.516,94 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 148.039,97 euroa ja 0,77 % 
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt: 

 Sähkö / lisätyt IV-hätäseis ja savunpoistopainikkeet (24A)
 Sähkö / ylimpien kerrosten IV-koneiden ohjauskaapelointi (51)

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


