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Asunto Oy Helsingin Arielinrannan rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Arielinran-
nan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Fira Oy:tä lisähintaan 255,64 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kvr-urakoitsija on Fira Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 29.4.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Arielinrannan osalta 
16.291.119 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 39.710,40 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 255,64 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on 39.966,04 euroa (alv 24 %) ja 0,25 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Nro 1 lämmitysverkostojen alipaineilmanpoistimien hyvitys
 Nro 8 betonin laadunvarmistus, rakennusvalvonnan vaatimus (Arie-

linrannan osuus)
 Nro 9 imujäteliittymän sijainti muuttunut korttelissa liittymän rakenta-

misen jälkeen (Arielinrannan osuus)

Lisätiedot
Helena Koski, projektipäällikkö, puhelin: 310 26401

helena.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


