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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Parrulaitu-
rin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Fira Oy:tä lisähintaan 20,44 eu-
roa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kvr-urakoitsija on Fira Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.3.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin osalta 
16.514.272 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 40.718,91 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 20,44 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on 40.739,34 euroa (alv 24 %) ja 0,25 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Nro 1 lämmitysverkoston alipaineilmanpoistimien hyvitys (2 kpl)
 Nro 11 betonin laadunvarmistus, rakennusvalvonnan vaatimus 

(Kaupunkivillojen osuus) 
 Nro 12 imujäteliittymän sijainti muuttunut korttelissa liittymän raken-

tamisen jälkeen (Parrulaiturin osuus)

Lisätiedot
Helena Koski, projektipäällikkö, puhelin: 310 26401

helena.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


