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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantin 
kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 17.777,68 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
24.11.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 
19.030.146,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 1.901,42 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 17.777,68 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 19.679,10 euroa ja 
0,10 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt: 

 Kynnysarvomaiden poistaminen tontilta (2)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264

kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


