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Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonai-
surakan lisa- ja muutostoitda Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan
29.839,50 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta
19.183.270 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 209.449,60
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 29.839,50 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 239.289,09 euroa ja 1,25 %
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyat:

— IV-koneiden paloeristysmuutos (53)

— Sahko/ perusvesipumppaamon kaapelit (18B)
— Sahko/ info- ja varausjarjestelma (61A)

— Sahko/ rasioiden siirrot (87A)

Lisatiedot
Jouni Mettiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32290
jouni.mettiainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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