72 §
Asunto Oy Helsingin Luutnantin kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-006877 T 02 08 03 01

Att 2825004014

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantin kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 13.623,50 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 24.11.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 19.030.146,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 19.679,10 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 13.623,50 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 33.302,59 euroa ja 0,17 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

- Tarjous 4, iv-kanavien puhdistus- ja nuohousluukkujen lisäys, iv-kanavien puhdistettavuuden parantamiseksi.
- Tarjous 5, A-rapun iv-koneen 1TPK1 vaihto isompaan, F-rapussa kanavamuutos.
- Tarjous 8, perusvesikaivon muuttaminen pumppaamoksi.
- Tarjous 10, lisätty iv-kanavien puhdistusluukkuja ullakolle.

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Asuntotuotantopäällikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat