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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaa-
renlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hyvityshintaan -1.380,60 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin 
osalta 14.519.173 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 128.426,39 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hyvi-
tyshintaan -1.380,60 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 127.045,79 euroa (alv 24 %) ja 0,875 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 IV-konehuoneen katon höyrynsulkuhuovan muutos (23)
 IV-konehuoneen ääneneristeen muutos, hyvitys (27)
 Käännettyjen kattojen lisäeriste (38)

Lisätiedot
Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101

aki.vantola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


