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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantin 
kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 6.069,80 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
24.11.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 
19.030.146,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 66.240,47 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 6.069,80 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 72.310,27 euroa ja 
0,38 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

 Tarjous 7, terassirallien lisäkoolaus ja -kiinnitykset

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264

kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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