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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantinkul-
man kokonaisurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta hintaan
1.331,26 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu
08.03.2017.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman
osalta 10.477.411,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 64.931,40 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 1.331,26 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 66.262,66 eu-
roa ja 0,63 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyot:

— Tarjous 5, erillis-wc-tiloihin lisatty kattovalaistusta

Lisatiedot
Kenny Fahlstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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