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Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonai-
surakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 
8.029,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus 
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 
19.183.270 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 239.289,09 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 8.029,52 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 247.318,61 euroa ja 1,29 % 
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt: 

 Puiston puoleisten räystäiden muutokset (73)

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290

jouni.mettiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


