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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin raken-
nusurakan lisä- ja muutostöitä RKL Reponen Oy:ltä hintaan 15.392,96 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta 
17.026.911 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 15.392,96 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 15.392,96 euroa (alv 24 %) ja 0,09 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Palokatkodetaljit päivitetty Hiltin mukaan (10)
 Sokkelin luukku TL 2 (6)
 Perustussuunnitelmien muutokset (7)
 Muuntamon muutokset suunnitelmiin erittelyn mukaan RAK 816-03 

B ja 816-12 B (8)
 IV-muutokset muutosluetteloon F 28.9.2018 palopellit muuntamoon 

(9)
 IV-muutokset muutosluetteloon C 6.8.2018 (5) 

Lisätiedot
Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371

marko.j.hakkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


