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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 
3.615,96 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 
25.579.677,00 euroa. 

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 18.423,96 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 3.615,96 euroa. 

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 22.039,92 euroa 
ja 0,09 % hankinta-arvosta. 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Elementtisuunnittelun lisätyöt 31.12.2018 - 4.3.2019 (10)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


