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Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muu-
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankal-
lion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
8.073,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osal-
ta 11.335.526 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 78.285,42 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 8.073,79 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 86.359,20 euroa 
ja 0,76 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet: 

 Liian pienten elementtiaukkojen suurentaminen sahaamalla työ-
maalla (6)

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


