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Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonai-
surakan lisa- ja muutostoéita Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan
927,52 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta
19.183.270,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 247.318,61
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 927,52 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 248.246,13 euroa ja 1,29 %
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyat:

— Kaiteen korotus 1200 mm korkoon tilaajan pyynnoésta (93)

Lisatiedot
Petri Seppanen, projektipaallikkd, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
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