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Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Malagan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä li-
sähintaan 21.728,84 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Malagan osalta 
15.638.722,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 78.189,11 euroa (alv 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 21.728,84 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on 99.917,95 euroa (alv 24 %) ja 0,64 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Huoneistojen IV-muutokset; toteutus LVI 3821-REV B 4.9.2019 (8)
 Huoneistojen alakattomuutokset (13)
 Yhteissaunaosaston suihkut muutettu käsikäyttöisisistä sähköisiksi 

(14)

Lisätiedot
Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336

jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


