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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Amadoreksen 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennustoimisto V.O. Mattila 
Oy:ltä hintaan 4.969,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy. 

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 
12.835.701,00 euroa. 

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 57.119,68 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 4.969,92 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 62.089,60 euroa ja 
0,48 % hankinta-arvosta. 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Pesulan varausjärjestelmän ohjausjärjestelmä (8)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


