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Asunto Oy Helsingin Fregatin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Fregatin ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 17.557,74 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 
16.585.000,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 139.175,42 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 17.557,74 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 156.733,16 euroa ja 
0,95 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

 Asunnon C66 patterimuutos (13)
 Elementteihin R-1801…R-1804; R2701…R2702; R-2803 lisätty tiili-

laatta rakennusvalvonnan vaatimuksesta (12) 

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


