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12 §
Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt 
(korjaus päätökseen ATP 19.11.2019 § 126)
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Malagan ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisä-
hintaan 39.113,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Malagan osalta 
15.638.722,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 99.917,95 euroa (alv 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 39.113,38 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on 139.031,33 euroa (alv 24 %) ja 0,89 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Sisäänkäynnin rakenteet (18a)
 Yleisten tilojen alakatot ja kotelot (19)

Lisätiedot
Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336

jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


