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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöitä RKL Reponen Oy:ltä hintaan 
2.924,86 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 
20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 171.714,83 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hintaan 2.924,86 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 174.639,69 euroa (alv 24 %) ja 0,86 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Liiketilassa kulkevien parvekkeiden SV-putkien eristykset (puuttu-
neet suunnitelmista) (28)

Lisätiedot
Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707

petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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