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Asunto Oy Helsingin Picasson rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Picasson ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hin-
taan 49.450,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Picasson osalta 
19.173.551,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 46.936,72 euroa (alv 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hintaan 49.450,58 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on 96.387,30 euroa (alv 24 %) ja 0,50 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Parvekkeiden sadevesipoisto korkeammalla osalla (11)
 Yhteissaunan / kerhotilan lattiamateriaalin muutos (10)
 Asuntojen alakattomuutokset (12)

Lisätiedot
Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336

jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


