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Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston
rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 1.755,07 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta
18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa tilattu 138.153,04 euroa (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
1.755,07 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on 139.908,11 euroa (alv 24 %) ja 0,76 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Erillis WC:n laatoitus (7)
— Sahkorasioiden siirrot kylpyhuoneissa (14)
— Kylpyhuoneiden seinien muutos (16)

Lisatiedot
Kalevi Vaananen, projektipaallikkd, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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